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ja taloudellisesti, kutsutaan Pavement Management Systemiksi (PMS).
Vilkasliikenteisillä teillä uudelleenpäällystystarve aiheutuu useimmiten tien urautumisesta. 
Tämän  diplomityön  tavoitteena  oli  selvittää  urasyvyyden  toimenpiderajojen  muutosten 
taloudellisia  vaikutuksia  vilkasliikenteisten  teiden  uudelleenpäällystyksessä. 
Päällystysohjelmien  sisältöön vaikuttavia  tekijöitä  selvitettiin  kirjallisuustutkimuksella  ja 
asiantuntijahaastatteluilla.  Toimenpiderajojen  vaikutusta  päällystysohjelmien  sisältöön 
arvioitiin teoreettisilla päällystysohjelmilla, jotka laadittiin kahdella eri tietokoneohjelmalla: 
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kehitetyllä taulukkolaskentasovelluksella.
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tutkimusaineiston pituudeksi tuli 4374,0 km ja Kaakkois-Suomen 829,0 km. Urasyvyyden 
toimenpiderajan  noston oletettiin  laskevan  päällystysohjelmien kokonaiskustannuksia  ja 
keskimääräisiä  kohdepituuksia,  nostavan  peittoprosenttia  ja  lisäävän  huonokuntoisten 
teiden määrää tieverkolla.
Sallimalla  2  mm  syvemmät  urat  Uudenmaan  tieverkolla  päällystysohjelman 
kokonaiskustannukset laskivat 42 – 54 %. Keskimääräinen kohdepituus laski alle 10 % 
verrattuna  nykyisillä  toimenpiderajoilla  tehtyihin  päällystysohjelmiin.  Huonokuntoisten 
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Pavement  deterioration  has  two  general  causes:  environmental  and  structural  causes. 
When  pavement  conditions  are  severely  deteriorated,  resurfacing  or  rehabilitation 
measures are needed. Evaluation of pavement conditions requires various measurements 
of  pavement  distresses  in  order  to  predict  changes  in  pavement  condition.  Condition 
results and modeling predictions determine a scenario for applying treatment strategy for 
the maintenance actions.  These activities along with planning, design and construction 
are part of the Pavement Management System (PMS). 
The objective of this thesis is to evaluate the effects of rutting threshold limits to yearly 
work programs for resurfacing. The need for resurfacing on high-volume roads is mainly 
caused  by  rutting.  The  factors  affecting  the  yearly  resurfacing  work  programs  were 
evaluated using a comprehensive literature research and expert interviews. The effects of 
threshold  limits  on  the  content  and  scale  of  resurfacing  programs were  evaluated  by 
compiling theoretical work programs. These resurfacing programs were compiled with two 
applications:  The  regional-level  Pavement  Management  System  (PMSpro)  and  with  a 
spreadsheet application developed specifically for this thesis.
Theoretical resurfacing programs for 2010-2012 were laid out for the high-volume road 
network. Two Finnish regions, Uusimaa and South-East Finland, were evaluated by using 
road and condition data and three different threshold limits were used for rut depth. The 
total road length of the Uusimaa high-volume traffic (AADT > 2000) was 4374,0 km and 
for South-East Finland 829,0 km, respectively. The total costs were expected to decrease 
with  the  increase  of  rutting  threshold  limits.  In  addition,  the  average  length  of  an 
individual  road  section  requiring  resurfacing  was  expected  to  decrease.  Moreover,  the 
coverage percentage (the length of poor quality sections divided by the total length of  
section being resurfaced) and the amount of poor quality roads in the road network were 
expected to increase. 
Significant  cost  savings  were  achieved  by  allowing  increased  rut  depths  in  the  road 
network. By increasing the rutting threshold limit by 2 mm the total costs of the Uusimaa 
region work program decreased by 42–54 %. The average length of an individual road 
section in need of resurfacing decreased below 10 % compared with the current limits. 
However, the amount of poor quality sections increased by 49-59% compared to sections 
evaluated from default settings. In South-East Finland the changes were 49-54%, 20-27% 
and 55%, respectively.
The results indicate that by increasing the rut depth threshold limits, decreases the total 
costs of theoretical maintenance programs. Additionally, the average length of individual 
road sections was decreased. In Uusimaa region, where poor quality road sections were 
abundant  and  rutting  faster,  produced expectable  results.  In  South-East  Finland,  poor 
quality  road  sections  are  scattered,  which  makes  cost-effective  work  programming 
difficult.  Hence, changes in threshold limits didn't  produced fully expectable results.  It 
must be considered, that when increasing the rut depth threshold limits, the formation of 
other  surface  distresses  may  accelerate.  This  hasn't  been  taken  into  account  in  the 
theoretical work programs.
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Käytetyt lyhenteet ja käsitteet
Aikasarja havaintoyksiköstä eri aikoina  tehtyjen mittausten 
muodostama aineisto. 
AASHO Road Test Sarja päällysteen kunnon heikkenemistä tutkivia 
kokeita, joita tehtiin Amerikassa vuosina 1956-
1960
ABPIN Asfalttibetonin pintaus, uudelleenpäällystyksen 
toimenpide, jota käytetään urien poistamiseen
ABMP Asfalttibetonin massapintaus,
uudelleenpäällystyksen työmenetelmä, jossa 
tasaamattomalle alustalle tehdään uusi päällyste
APVM Automaattinen päällystevaurioiden mittaus
Ely-keskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HIPS Highway Investment Programming System, 
Tiehalllinnossa käyteetyn päällystetyn tiestön 
ylläpidon verkkotasoinen ohjausjärjestelmä
HJYR Hienojyrsintä, uudelleenpäällystyksen 
työmenetelmä, jossa poikittainen epätasaisuus 
poistetaan jyrsimällä päällyste urien pohjan tasoon
IRI International Roughness Index, kansainvälinen 
tien pituussuuntaista tasaisuutta kuvaava indeksi
KKL Kuormituskertaluku, standardiakselien 
ylityskertojen lukumäärä kuvaa liikenteen tielle tai 
kadulle aiheuttamaa rasitusta
Kuntoraja Ks. toimenpideraja
Kuntojakauma Jakauma, jossa tiestö on jaettu eri luokkiin 
päällysteen kunnon mukaan
KURRE Liikenneviraston hallinnoima teiden 
kuntotietorekisteri
KVL Keskimääräinen vuorokausiliikenne, yksikkönä 
ajoneuvoa/vuorokausi
Peittoprosentti Prosenttiosuus, joka kertoo kuinka paljon 
uudelleenpäällystettävästä osuudesta on 
huonokuntoista osuutta
PMS Pavement Management System, päällysteiden 
hallintajärjestelmä
PMSpro Teiden ylläpitoon tarkoitettu tietokoneohjelma, 
jolla laaditaan päällystysohjelma
PCI Pavement Condition Index, päällysteen 
palvelutasoa kuvaava indeksi
PSI Present Serviceability Index, päällysteen 
palvelutasoa kuvaava indeksi
PTM Palvelutasomittaus, joka suoritetaan ajoneuvoon 
kiinnitetylllä laitteistolla
PVI Päällystevaurioinventointi
PVK Päällystevauriokartoitus
PYRO-malli Päällysteiden ylläpidon rahoitustarpeen 
optimointimalli on verkkotasolle kehitetty 
pitkän tähtäyksen ennuste- ja 
optimointimalli
REM Remix-pintaus, työmenetelmä, jossa vanha 
asfalttipäällyste kuumennetaan, jyrsitään 
irti, sekoitetaan uuden massan kanssa ja 
levitetään takaisin tielle
RP Rakenteen parantaminen, toimenpide, jossa 
vaurioituneelle tierakenteelle tehdään 
massanvaihto, lisätään mursketta, 
stabiloidaan tai tehdään sidottu kantava 
kerros päällysteen alle
Toimenpideraja Raja-arvo, jonka ylityttyä päällyste on 
uusittava
VS Vauriosumma, yksikkönä m2/100 m
UREM Toimenpide asfalttibetonipäällysteille, jossa 
urat paikataan Remix-pintauksella
 1 Johdanto
 1.1 Tutkimuksen tausta
Vauriot  teiden  päällysteisiin  syntyvät  ilmasto-  ja 
liikennekuormituksesta  sekä  päällysteen  vanhenemisesta.  Lisäksi 
näiden  tekijöiden  yhteisvaikutus  kiihdyttää  vaurioitumista. 
Merkittävimpiä  vaurioita  päällysteissä  ovat  pituussuuntainen 
epätasaisuus,  poikkisuuntainen  epätasaisuus  eli  urautuminen, 
erilaiset  halkeamat  sekä  päällysteen  purkaumat.  Vaurioitunut 
päällyste  on  paikattava,  tie  on  uudelleenpäällystettävä  tai  tien 
rakennetta  on  parannettava.  Jotta  uudelleenpäällystystoimenpiteet 
tehdään  oikea-aikaisesti,  päällysteiden  kuntoa  arvioidaan  erilaisilla 
kuntomittauksilla  ja  niiden  perusteella  ennustetaan  tiestön  kunnon 
kehittymistä.  Suomen  maantieverkon  kuntoa  seurataan 
kuntojakaumilla,  joilla  tieverkko  on  jaettuun  viiteen  luokkaan  tien 
kuntoluokan mukaan. (Tiehallinto 2002; Belt et al. 2006).
Päällysteiden kuntoa on arvioitu niin kauan kuin päällystettyjä teitä 
on  ollut  olemassa,  mutta  Yhdysvalloissa  vuosina  1956–1960 
tehdyissä AASHO:n tietesteissä kehitettiin ensimmäiset laskennalliset 
menetelmät tien kunnon arviointiin. Koeteillä mitattiin muun muassa 
pituus- ja poikkisuuntaista epätasaisuutta, urautumista ja halkeilua 
Niistä  laskettiin  tien  palvelutasoa  kuvaava  viisiportainen  indeksi 
Pavement  Serviceability  Index (PCI).  Nykyään  kuntomittauksia 
tehdään  lähinnä  palvelutasomittausautoilla  (PTM-auto),  joiden 
keräämä tieto yhdistetään ajoneuvon paikkatietoon. Kun tien kuntoa 
voidaan  mitata  ja  arvioida  laskennallisesti,  voidaan  myös 
päällysteiden  ylläpitoa  hallinnoida  ja  kehittää  systemaattisesti. 
Järjestelmää,  jossa  päällysteiden  ylläpitoa  hallitaan  teknisesti  ja 
taloudellisesti,  kutsutaan Pavement Management Systemiksi  (PMS). 
(Haas 2001, Smith et al. 2004).
Päällysteiden ylläpidon hallintaan tarkoitettua järjestelmää tarvittiin, 
koska uusia  teitä  rakennettiin  kehittyneissä maissa nopeasti  toisen 
maailmansodan  jälkeen.  Tieverkon  laajenemisen  jälkeen 
päällysteiden  ylläpitoon  käytettiin  entistä  enemmän  rahaa,  jolloin 
tarve  järjestelmälliseen  ylläpidon  hallintaan  kasvoi.  Ensimmäiset 
järjestelmät kehitettiin Pohjois-Amerikassa 1960-luvulla ja Suomessa 
kehitys alkoi  1970-luvun lopulla.  Päällysteiden ylläpidon hallinnasta 
Suomessa  vastaa  Liikennevirasto.  (Haas  2001,  Sikow et  al.  1994, 
Tiehallinto 2006a ).
Päällysteiden  ylläpito  voidaan  jakaa  kolmeen  osaan:  Verkko-, 
ohjelma-  ja  hanketasoon.  Ylimmällä  tasolla  päällysteiden  kuntoa 
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seurataan  koko  tieverkon  osalta,  arvioidaan  rahoitustarpeita  ja 
asetetaan  kuntotavoitteita  tieverkon  eri  osille.  Tärkeimmät 
suuntaviivat  on  määritelty  Tiehallinnon  julkaisemissa  Päällysteiden 
ylläpidon  toimintalinjoissa.  Niissä  määritellään  muun  muassa  eri 
kuntomuuttujille  toimenpiderajat,  joiden  ylityttyä  päällyste  on 
korjattava. Nopeusrajoituksen ja keskimääräisen vuorokausiliikenteen 
perusteella  toimenpiderajat  on  asetettu  urasyvyydelle,  vaurioille  ja 
pituussuuntaiselle  epätasaisuudelle.  (Tiehallinto  2005;  Tiehallinto 
2006a).
Ohjelma-  ja  hanketason  päällystysohjelmointia  tehdään  Elinkeino-, 
liikenne-  ja  ympäristökeskuksissa  (Ely-keskukset) 
päällystysohjelmointijärjestelmä  PMSpro:n  avulla.  Ohjelman  avulla 
tehdään  alustava  kohdeluettelo  uudelleenpäällystys-  tai 
rakenteenparantamistarpeessa olevista tieosuuksista kuntomittaus- ja 
tiestötiedon  perusteella.  Lisäksi  ohjelma  laskee  toteutettavan 
päällystysohjelman perusteella tieverkon kuntoennusteen. Tieosuudet 
valikoituvat  alustavaan  kohdeluetteloon  kuntomuuttujien  voimassa 
olevien  toimenpiderajojen  perusteella,  mutta  lopulliseen 
päällystysohjelmaan  vaikuttavat  myös  muut  tekijät,  kuten 
asiantuntijoiden mielipiteet, asiakaspalautteet ja tuotantotehokkuus. 
Toimenpiderajan ylittävät tieosat voivat sijaita hajallaan eri puolella 
tieverkkoa,  joten  kaikkien  kriteerit  täyttävien  kohteiden 
uudelleenpäällystys  voi  olla  taloudellisesti  tehotonta.  Tästä  syystä 
tieverkon  eri  osille  sallitaan  tietty  määrä  toimenpiderajan  ylittäviä 
kohteita  eli  laatualituksia  (Tiehallinto  2006a).  Samasta  syystä 
päällystysohjelmiin  valikoituu tieosuuksia,  jotka  eivät  ole  ylittäneet 
toimenpiderajoja.  Päällystysohjelman  peittoprosentilla  tarkoitetaan 
huonokuntoisuuden  rajan  ylittäneiden  päällysteiden  osuutta  koko 
päällystysohjelman pituudesta. (Männistö 2009).
 1.2 Tutkimusongelma
Tienpitoon  kohdistettujen  määrärahojen  pienentyessä  on 
ylläpitojärjestelmää  tarkasteltava  myös  toimenpiderajojen  osalta. 
Suomessa toimenpiderajat urasyvyydelle vaihtelevat 12 mm:stä 21 
mm:iin.  Vilkasliikenteisillä  teillä  toimenpiderajat  ovat  kaikkein 
tiukimmat ja ylläpitoon osoitetuista varoista lähes 50 % käytetään 
näille teille. (Tiehallinto 2006a). 
Vilkasliikenteisillä teillä uudelleenpäällystystarve aiheutuu useimmiten 
tien  urautumisesta  (Mattila  2008).  Kasvattamalla  urasyvyyden 
toimenpiderajoja päällystysohjelmien sisältö ja kokonaiskustannukset 
muuttuvat.  Urasyvyyden  toimenpiderajojen  vaikutusta  teiden 
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uudelleenpäällystykseen  ei  aikaisemmin  ole  tarkasti  tutkittu.  Näin 
tämän työn keskeiseksi kysymykseksi muodostui:
• Mitä  taloudellisia  vaikutuksia  urasyvyyden 
toimenpiderajojen kasvattamisella on vilkasliikenteisten teiden 
uudelleenpäällystykseen?
Taloudellisia  vaikutuksia  voidaan  arvioida  teoreettisesti  tutkimalla 
toimenpiderajojen  vaikutusta  vuosittaisiin  päällystysohjelmiin. 
Tietokoneohjelmilla  laadittuja  päällystysohjelmia  voidaan  helposti 
vertailla  keskenään.  Toimenpiderajojen  muutosten  vaikutukset  tien 
todelliseen  vaurioitumiseen  ja  liikenneturvallisuuteen  on 
huomattavasti vaikeampaa tutkia. Myös näiden tekijöiden taloudellisia 
vaikutuksia teiden ylläpitoon tulee kuitenkin arvioida.
 1.3 Tutkimuksen tavoite ja toteutus
Diplomityön  tavoitteena  oli  selvittää  toimenpiderajojen  muutosten 
teoreettisia  taloudellisia  vaikutuksia  vilkasliikenteisten  teiden 
uudelleenpäällystyksessä.  Tavoitteen  saavuttamiseksi  tutkimus 
jaettiin seuraaviin osatavoitteisiin:
• Selvittää,  mitkä  tekijät  vaikuttavat  päällystysohjelmien 
sisältöön
• Tutkia  urasyvyyden  toimenpiderajojen  vaikutuksia 
päällystysohjelmien  pituuteen,  peittoprosenttiin  ja 
keskimääräisiin vuosikustannuksiin tieverkon eri osilla
• Tutkia toimenpiderajojen muutosten vaikutuksia tieverkon 
kuntojakaumaan
Päällystysohjelmien  sisältöön  vaikuttavia  tekijöitä  selvitettiin 
kirjallisuustutkimuksella  ja  asiantuntijahaastatteluilla. 
Toimenpiderajojen vaikutusta päällystysohjelmien sisältöön arvioitiin 
tapaustutkimuksena  laatimalla  teoreettisia  päällystysohjelmia 
kahdelle  Ely-keskukselle  käyttäen  kahta  tietokoneohjelmaa. 
Kolmannen  osatavoitteen  tulosten  perusteella  voitiin  arvioida 
toimenpiderajojen  muutosten  vaikutusta  tieverkkoon  pidemmällä 
aikavälillä.
 1.4 Työn rakenne ja rajaus
Rakenne
Tämä  diplomityö  koostuu  teoriaosuudesta  ja  kokeellisista 
tutkimuksista. Teoriaosuudessa esitellään päällysteiden vaurioitumista 
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ja ylläpidon hallintaa. Teoriaosuus on tehty kirjallisuustutkimuksena 
ja  sitä  on  täydennetty  ylläpidon  sidosryhmien  haastatteluilla 
päällysteiden  hankinnasta.  Kokeellinen  osuus  koostuu  teoreettisten 
päällystysohjelmien  laadinnasta  ja  niiden  tulosten  arvioinnista. 
Päällystysohjelmien  tulokset  on  esitelty  luvussa  5  ja  tulosten 
tarkastelu  luvussa  6.  Tutkimuksen  yhteenveto,  päätelmät  ja 
jatkosuositukset esitellään luvussa 7.
Rajaus
Tässä  työssä  tarkasteltiin vain  vilkasliikenteisten  teiden 
uudelleenpäällystystä Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen Ely-keskusten 
alueella.  Vilkasliikenteisiksi  teiksi  on  määritelty  tiet,  joiden 
keskimääräinen  vuorokausiliikenne  on  yli  2000  ajoneuvoa 
vuorokaudessa.  Tutkimuksessa  tehtävistä  päällystysohjelmissa 
kuntokriteereistä  käsitellään  vain  urautumista,  joka  on  määräävin 
tekijä  udelleenpäällystyskohteiden  valinnassa.  Todellisuudessa 
urasyvyyden toimenpiderajan  noston  taloudelliset  vaikutukset  eivät 
kuitenkaan  rajoitu  ainoastaan  yksittäiseen  päällystysohjelmaan. 
Tutkimuksen taloudellisten vaikutusten laskenta perustuu teoreettisiin 
päällystysohjelmiin  ja  laskelmiin  vuosiksi  2010-2012.  Vain 
urasyvyyden  perusteella  laadittavien  päällystysohjelmien 
toimenpiteet  ovat  enimmäkseen  kevyitä  uusiopintausmenetelmiä, 
joten  huomioimatta  jää  raskaampien 
rakenteenparantamistoimenpiteiden  tarve  ja  vaikutus  tiestön 
kuntojakaumaan myöhempinä vuosina.
Laskelmissa  on  oletettu  urasyvyyden  toimenpiderajojen  muutosten 
vaikuttavan  päällystysohjelmiin  ainoastaan  kohteiden  määrän 
vähenemisenä.  On  kuitenkin  huomioitava,  että  urasyvyyden  kasvu 
tiestöllä vaikuttaa muiden vaurioiden määrään ja syntyyn. Esimerkiksi 
päällysteen purkautuminen alkaa usein pyöräurien kohdalla olevista 
lajittumista,  jotka  liikenne  rikkoo  rei'iksi  (Hartikainen  2003). 
Purkaumia  voi  syntyä  myös,  kun  kerrospaksuus  on  liian  pieni 
suhteessa päällysteen maksimiraekokoon (Tiehallinto 2009a). Beltin 
(2002)  mukaan  tien  pinnan  väsymisvauriot  näkyvät  aluksi 
pituussuuntaisina  halkeamina  ajourien  keskellä.  Vaurioitumisen 
edetessä  halkeamat  lisääntyvät  ja  päällysteeseen  muodostuu 
verkkohalkeamia.  Ohut  päällyste  kestää  vähemmän  päällysteen 
alapinnan vetomuodonmuutoksia (Ehrola 1996). Syvemmät urat näin 
ollen  heikentävät  päällysteen  kuormituskestävyyttä.  Huonontuneen 
liikenneturvallisuuden  lisäksi  myös  päällysteen  urissa  seisova  vesi 
nopeuttaa  päällysteen  kulumista  ja  heikentää  tierakenteita  (Kurki 
2002). 
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Teoreettiset päällystysohjelmat eivät myöskään huomioi urasyvyyden 
toimenpiderajojen  vaikutusta  liikenneonnettomuuksiin  ja 
onnettomuuskustannuksiin.  Urasyvyyden  vaikutusta 
liikenneonnettomuuksiin  on  tutkittu  muun  muassa  Suomessa, 
Ruotsissa ja Norjassa. Ihs et al. (2002) ovat tutkineet urasyvyyden ja 
liikenneonnettomuuksien yhteyttä Ruotsissa. Tutkimuksen perusteella 
urasyvyyden kasvu vähentää liikenneonnettomuuksia kesäaikana ja 
lisää niitä talviaikana. Suomessa asiaa ovat tutkineet Lehtonen et al. 
(2005),  joiden  mukaan  yli  10  mm:n  urasyvyydellä 
liikenneonnettomuuksien määrä väheni kesäaikana 4 % ja talvella 22 
% verrattuna tilanteeseen, jossa urasyvyys samoilla teillä oli alle 6 
mm.  Liikenneturvallisuus  siis  parani,  kun  urasyvyys  kasvoi. 
Christensen  ja  Ragnøy  (2006)  päätyivät  päinvastaiseen  tulokseen 
Norjan  maanteillä:  Urasyvyyden  kasvu  näyttäisi  lisäävän 
onnettomuusriskiä,  mutta  riskin  kasvu  ei  ollut  merkittävää. 
Ristiriitaisista tuloksista päätellen onnettomuusriskin ja urasyvyyden 
kasvun  yhteys  on  vaikeasti  todettavissa.  Sen  sijaan  urasyvyyden 
kasvun  ja  pienen  sivukaltevuuden  yhteys  vesiliirtoriskiin  ja 
-onnettomuuksiin on osoitettu useissa tutkimuksissa (Ihs et al 2002; 
Hoffman & Hunt 1995).
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 2 Päällystettyjen teiden ylläpito
 2.1 Yleistä
Suomen tieverkon pituus vuoden 2009 lopussa oli 78 161 km. Tiestön 
pääoman laskennallinen arvo vuonna 2005 noin 15 mrd. euroa, joista 
tierakenteiden  osuus  on  66 % ja  päällysteiden  7 %.  Päällystettyjä 
teitä oli 50 986 km, joista kestopäällysteisten teiden osuus on noin 
38 %  ja  kevytpäällysteisten  teiden  osuus  62 %  tiepituudesta. 
Päällystettyjen  teiden  määrä  on  viime  vuosikymmeninä  kasvanut 
huomattavasti  nopeammin  kuin  koko  tieverkon  pituus  (kuva  1). 
(Liikennevirasto 2010a). 
Kuva 1. Suomen tiepäällysteet vuosina 1960-2010 
(Liikennevirasto 2010a).
Yleiset  tiet  jakautuivat  vuoden  2010  alussa  liikennemääräluokkiin 
taulukon  1 mukaisesti.  Siitä  nähdään,  että  vilkkaasti  liikennöityjen 
teiden,  joiden  KVL  on  yli  1500  ajoneuvoa  vuorokaudessa,  osuus 
kokonaispituudesta  on  vain  19 %.  Kuitenkin  teiden 
ylläpitomäärärahoista 48 % käytetään näille teille (Tiehallinto 2006a)
Taulukko 1. Yleisten teiden pituus liikennemääräluokittain  
(Liikennevirasto 2010a).
Liikennemäärä 
(Ajon./vrk)
Alle 350 350-1499 1500-6000 Yli 6000 Yhteensä
Kestopäällyste (km) 679 5069 10371 3411 19530
Kevytpäällyste (km) 15239 15449 768 1 31457
Soratie (km) 26885 290 1 - 27176
Yhteensä (km) 42801 20 807 11 140 3412 78160
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Liikennesuoritteen ja tienpidon rahoituksen kehittyminen on esitetty 
kuvassa  2,  josta  nähdään,  että  liikennesuoritteen  kasvaessa 
perustienpidon  rahoitus  on  kuitenkin  vähentynyt.  Perustienpidon 
kustannuksista  hoidon ja  ylläpidon osuus  on  kaikkein  suurin,  noin 
70 % ja laajennus- ja uusinvestointien osuus noin 10 %. Loppuosuus 
jakaantuu  hallinnon,  tuotekehityksen,  suunnittelun  sekä  liikenteen 
hallinnan kuluihin. (Haveri 2006).
Kuva 2. Liikennesuoritteen ja perustienpidon rahoituksen kehittyminen 
Suomessa. Rahoituksen määrä on muutettu vastaamaan vuoden 2009 
kustannustasoa. (Muokattu lähteestä Liikennevirasto 2010a.)
Päällysteiden kunnon nykytilaa arvioidaan urasyvyyden, tasaisuuden 
ja vaurioiden perusteella. Viime vuosina keskimääräinen urasyvyys on 
pienentynyt  etenkin  vähäliikenteisimmillä  teillä  (kuva  3).  Tämän 
tutkimuksen  kannalta  merkittävämmissä  liikennemääräluokissa 
keskimääräiset  urasyvyydet  ovat  koko  tieverkon  keskiarvoa 
korkeammat,  koska  päällysteet  altistuvat  suuremmalle 
liikennekuormitukselle.
Kuva 3. Urasyvyyden kehittyminen Suomen tieverkolla 1998-2010. 
(Liikennevirasto 2011a).
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 2.2 Päällysteen vaurioituminen
Päällysteet  vaurioituvat  ilmaston,  liikennekuormituksen, 
vanhenemisen  sekä  tierakenteen  omapainon  vaikutuksesta.  Näiden 
rasitusten  yhteisvaikutus  kiihdyttää  päällysteiden  vaurioitumista. 
Koko tierakenteen vaurioitumisen osatekijät  on esitetty  kuvassa  4. 
Päällysteen vaurioitumiseen vaikuttavat lisäksi  rakentamisenaikaiset 
työvirheet,  jotka  aiheuttavat  päällysteeseen  muun  muassa 
purkaumia, reikiä ja saumojen porrastumista. (Belt et al 2006).
Kuva 4. Tierakenteen vaurioitumisen osatekijät (Belt et al. 2006).
Liikennekuormitus,  joka  jaetaan  raskaan  liikenteen  ja 
henkilöautoliikenteen  aiheuttamaan  kuormitukseen,  aiheuttaa 
päällysteeseen lähinnä poikkisuuntaista epätasaisuutta sekä pituus- 
ja verkkohalkeamia. Liikennekuormitus on luonteeltaan lyhytaikaista, 
usein toistuvaa kuormitusta. Ajoneuvon rengas taivuttaa päällystettä 
pituus- ja poikkisuunnassa ja aiheuttaa puristusjännitystä päällysteen 
yläpintaan ja vetojännitystä päällysteen alapintaan (kuva 5, kuva 6). 
Lisäksi  sitomattomiin  kerroksiin  syntyy  puristusjännityksiä. 
Asfalttipäällysteen vetomuodonmuutoksen toistuessa riittävän useasti 
alkaa  päällyste  vaurioitua.  Vaurioitumisprosessia  kutsutaan 
päällysteen  väsymiseksi.  Asfalttipäällysteen  väsyminen  johtuu 
bitumin  viskoelastisista  ominaisuuksista:  Bitumin  murtolujuus  ja 
-venymä  pienenevät,  kun  liikenteen  kuormituskerrat  lisääntyvät. 
(Ehrola 1996).
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Kuva 5. Liikennekuormituksen aiheuttamat jännitykset tierakenteen 
poikkisuunnassa. (Ehrola 1996).
Kuva 6. Liikennekuormituksen aiheuttamat jännitykset tierakenteen 
pituussuunnassa (Tiehallinto 2002).
Päällysteen  väsyminen  aiheuttaa  aluksi  päällysteen  alapintaan 
pituussuuntaisia hiushalkeamia ajourien kohdalle. Kuormituskertojen 
kasvaessa  halkeamat  laajenevat  ja  muodostavat 
hiushalkeamaverkkoja.  Samaan  aikaan  asfalttipäällysteen  jäykkyys 
pienenee ja vetomuodonmuutokset kasvavat. Hiushalkeamat yhtyvät 
makrohalkeamiksi  ja  etenevät  samalla  päällysteen  pintaa  kohti 
aiheuttaen päällysteeseen näkyviä vaurioita. (Ehrola 1996).
Urautuminen  eli  päällysteen  poikkisuuntainen  epätasaisuus  johtuu 
nastarenkaiden aiheuttamasta päällysteen kulumisesta sekä raskaan 
liikenteen  aiheuttamasta  päällysteen  ja  muiden  rakennekerrosten 
deformaatiosta (kuva  7). Nastarengaskulutus aiheuttaa urautumista 
erityisesti vilkasliikenteisillä teillä. Urautumisen nopeuteen vaikuttavat 
erityisesti liikennemäärä, ajonopeus, sekä nastarenkaiden käyttöaika. 
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Lisäksi  tien  pinnan  kosteus  lisää  päällysteen  nastarengaskulumista 
voimakkaasti  (Ehrola 1996).  Nastarenkaat aiheuttavat päällysteisiin 
nastaiskun ja nastahierron. Näiden voimakkuuteen vaikuttavat mm. 
ajoneuvon  paino,  nopeus,  rengasprofiili  ja  rengaspaine.  Kehittynyt 
rengasteknologia  on  pienentänyt  yksittäisen  renkaan 
kulutusvaikutusta,  mutta  kasvanut  liikennesuorite  on  lisännyt 
nastarenkaiden aiheuttamaa kokonaiskulutusta. (Liski 2010.)
Raskaan  liikenteen  kuormitus  aiheuttaa  päällysteeseen  ja  alempiin 
rakennekerroksiin  plastista  deformaatiota  eli  palautumatonta 
muodonmuutosta  ja  tiivistymistä.  Kuormituksen  vaikutuksesta 
asfalttimassa  tiivistyy  ja  massaa  siirtyy  sivuille.  Plastisen 
deformaation  suuruus  riippuu  päällysteen  ominaisuuksista  ja 
ulkoisista  tekijöistä.  Asfalttipäällysteen  muodonmuutosvastus  eli 
jäykkyysmoduuli  riippuu  ratkaisevasti  sideaineen  kovuudesta  ja 
lisäksi  massan  suhteituksesta  sekä  tyhjätilan  määrästä.  Plastisen 
deformaation suuruuteen vaikuttavia ulkoisia tekijöitä ovat liikenteen 
määrä,  kuormitusaika  ja  kuormitusten  suuruus  sekä  päällysteen 
lämpötila. Hidas ajo ja pysähtyminen lisäävät deformoitumista, mistä 
syystä  deformoitumista  esiintyy  erityisesti  linja-autopysäkeillä  ja 
raskaasti  liikennöityjen  katujen  liittymissä.  Lämpötilan  kasvaessa 
asfalttipäällyste pehmenee ja deformoitumisen määrä kasvaa. Myös 
sitomattomissa  kerroksissa  tapahtuu  deformaatiota,  kun  sitomaton 
materiaali  pyrkii  siirtymään  ajourien  kohdalla  alaspäin  syrjäyttäen 
samalla  vieressä  olevaa  materiaalia  sivuille.  Sitomattomien 
materiaalien  kosteudella  on  suuri  merkitys  pysyvien 
muodonmuutosten  syntymiseen,  mistä  syystä  deformaatiota 
tapahtuu  erityisesti  roudan  sulamisen  aikaan.  (Lehtipuu  1983; 
Tiehallinto 2002; Belt et al 2006).
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Kuva 7. Päällysteen poikkisuuntaisen epätasaisuuden osatekijät 
(Tiehallinto 2002).
Ilmastokuormitus sisältää veden, lämpötilan ja roudan vaikutukset. 
Niistä  lämpötila  vaikuttaa  suoraan  päällysteisiin,  ja  roudan  sekä 
veden  vaikutus  syntyy  pääasiassa  alusrakenteen  ja  sitomattomien 
kerrosten kautta. Routiminen aiheuttaa päällysteeseen halkeamia ja 
tien  pituussuuntaisen  epätasaisuuden  kasvamista.  Halkeamat 
syntyvät,  kun  routimisen  seurauksena  tapahtuva  routanousu 
aiheuttaa  päällysteeseen  vetorasituksia,  jotka  ylittäessään 
päällysteen  vetolujuuden  aiheuttavat  syvälle  tierakenteeseen 
ulottuvia  pituushalkeamia.  Lisäksi  roudan  sulaminen  alentaa  tien 
kantavuutta.  Tien  kantavuuden  vaihtelut  voivat  lisätä 
routimishalkeamien  syntyä.  Alusrakenteiden  erilaiset 
routimisominaisuudet  ja  epäjatkuvuuskohdat,  kuten  rummut  ja 
vaihteleva  päällysrakennepaksuus,  aiheuttavat  epätasaisia 
routanousuja,  mikä  näkyy  tien  pituussuuntaisena  epätasaisuutena. 
(Ehrola 1996).
Lämpötilan vaihtelut aiheuttavat päällysteeseen tien poikkisuuntaisia 
pakkashalkeamia  ja  väsymishalkeamia.  Pakkashalkeamat  syntyvät 
talvella,  kun  asfalttipäällysteen  lämpötilan  alenemisesta  syntyvät 
vetojännitykset ylittävät päällysteen vetolujuuden. Väsymishalkeamat 
syntyvät,  kun  päivittäiset  ja  kausittaiset  lämpötilan  muutokset 
aiheuttavat  päällysteen  väsymistä.  Suomen  ilmastossa 
pakkashalkeamat  ovat  väsymishalkeamia  huomattavasti  suurempi 
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ongelma. (Ehrola 1996).
Tierakenteen  omapaino  aiheuttaa  päällysteen  pituussuuntaista 
epätasaisuutta  ja  asfalttipäällysteen  halkeilua.  Heikosti  kantavat 
alusrakennemateriaalit,  kuten  turve  ja  savi,  aiheuttavat 
alusrakenteen  kokoonpuristumista,  mikä  voidaan  havaita 
pituussuuntaisena  epätasaisuutena.  Työvirheet  voivat  aiheuttaa 
päällysteeseen purkaumia, reikiä ja saumahalkeamia. Sideaineen ja 
kiviaineksen  huono  tartunta  aiheuttaa  kiviaineksen  purkautumista 
päällysteestä.  Myös  ohueksi  kulunut  päällyste  aiheuttaa 
reikiintymistä. (Tiehallinto 2002; Belt et al 2006).
 2.3 Kuntomittaukset
Tien  kunnosta,  kuten  pituus-  ja  poikkiprofiilista,  kantavuudesta  ja 
vaurioista  kerätään  tietoa  erilaisilla  mittausmenetelmillä. 
Päällystettyjen  teiden  kuntotietoa  tarvitaan  ylläpidon  eri 
päätöksentekovaiheissa:  verkko-,  ohjelmointi-  sekä  hanketasolla. 
Kuvassa  8 on  esitetty  päätöksenteon  ja  kuntomuuttujien  yhteys. 
Verkkotason  ohjauksessa  kuntotietoa  käytetään  lähinnä 
rahoitustarpeen perusteluun sekä ylläpidon strategiseen ohjaukseen, 
jossa  määritetään  tienpidon  tavoitteet  ja  niiden  saavuttamiseksi 
tarvittavat  resurssit.  Ohjelmoinnissa  ylläpitokohteet  valitaan  1-3 
vuoden  päähän.  Tällöin  kuntotiedon  on  oltava  niin  tarkkaa,  että 
tarvittavien  toimien  kustannustaso  ja  eri  toimenpideohjelmilla 
saavutettava  hyöty  voidaan  arvioida.  Hanketasolla  kuntotietoa 
tarvitaan  kohteiden  yksityiskohtaiseen  suunnitteluun  sekä 
ylläpitokohteiden seurantaan. (Tiehallinto 2005a)
Kuva 8. Päätöksentekotasojen ja kuntotiedon yhteys (Tiehallinto 2005a).
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Suomessa  tien  kuntoa  arvioidaan  mittaamalla  tien  pituus-  ja 
poikkiprofiilia, tien vaurioituneisuutta sekä tierakenteen kantavuutta. 
Pituus-  ja  poikkiprofiili  voidaan mitata  vaaitsemalla,  profilometrillä, 
profiilipalkilla,  ajoneuvon  vasteeseen  perustuvilla  mittareilla  tai 
palvelutasomittausautolla  (PTM-auto),  jota  kuntomittauksissa 
käytetään kaikkein yleisimmin. (Tiehallinto 2005a).
Palvelutasomittausautot  mittaavat  pituusprofiilin  yleisimmin 
yhdistämällä tiedot ajoneuvon korin ja tienpinnan etäisyydestä, korin 
pystyliikkeestä  sekä  ajonopeudesta.  Poikkiprofiilin  mittaukseen 
käytetään  Suomessa  kahdentyyppisiä  PTM-autoja.  Ensimmäisessä 
mallissa  tien  poikkiprofiili  mitataan  keulassa  olevan  palkin  17:lla 
etäisyyslaserilla.  Laserit  on asennettu poikkisuunnassa 10–30 cm:n 
välein siten, että pyöräurien kohdalla laserit ovat tiheämmässä. Tien 
poikkiprofiili  tallennetaan  useimmiten  noin  10  cm:n  välein.  Tämä 
todellisuudessa  vastaa  noin  80  mittauspisteen  keskiarvoa,  sillä 
etäisyyslaserin  näytteenottoväli  on noin  1,2 mm. Toisessa mallissa 
etäisyyslaserin  säde  hajotetaan  prisman  avulla  viivaksi,  jolloin 
poikkiprofiili  saadaan  mitattua  lähes  jatkuvana.  Profiilipisteiden 
tallennusväli on tuolloin parhaimmillaan jopa 2 cm ja pituussuunnassa 
tallennusväli  on  yksi  metri.  Tärkeimpiä  pituusprofiilista  mitattavia 
tunnuslukuja ovat tasaisuus ja päällysteen karkeus. Poikkiprofiilista 
voidaan  mitata  muun  muassa  sivukaltevuus  ja  urasyvyys. 
(Tiehallinto 2005a).
Urasyvyys  kuvaa  tien  poikkisuuntaista  epätasaisuutta.  Mitattavana 
tunnuslukuna  urasyvyys  kuvaa  tien  liikennöitävyyttä, 
liikenneturvallisuutta,  tien  kuntoa  ja  kulumista  sekä  deformaatiota 
(Rantanen 2005).  Urasyvyys  määritetään molemmista  rengasurista 
lanka-periaatteella,  eli  poikkiprofiilin  yli  kiristetään  kuvitteellinen 
lanka, josta suurin etäisyys päällysteen pintaan on maksimiurasyvyys 
(kaava  1).  Kuvassa  9 on esitetty urasyvyyden laskenta 3,2 metriä 
leveästä poikkiprofiilista, jossa on 17 lasermittauspistettä. 
Urasyvyyden  arvo  on  aina  positiivinen  ja  useimmiten 
maksimiurasyvyyden arvo on sama kuin urasyvyyden arvo jommas-
sakummassa  urassa.  Huonokuntoisella  tiellä  maksimiurasyvyys  voi 
olla kuitenkin suurempi kuin ajourien vastaavat arvot, jos ajoradan 
reunat ovat korkeammalla kuin ajoradan keskiosa Urasyvyydelle ei 
ole  laadittu  kansainvälistä  standardisoitua  määritelmää,  vaan  se 
lasketaan  eri  maissa  eri  tavoin.  Suomessa  urasyvyys  lasketaan 
lasermittaustuloksien 10 cm:n keskiarvona. Näistä arvoista urasyvyys 
lasketaan  halutun  tarkastelujakson  keskiarvona.  Yleensä 
tarkastelujakson pituus on 100 metriä. (Tiehallinto 2007a).
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Kuva 9. Urasyvyyden määritys lankamallilla (Tiehallinto 
2007a).
Urasyvyyden laskentakaavaksi saadaan (Tiehallinto 2007a):
Maksimiurasyvyys=max(wi−si) ,i=1−17 (1)
missä wion langan korkeus mittauspisteessä i
si on tien pinnan korkeusmittauspisteessä i
i on poikkisuuntaistenmittauspisteiden lukumäärä
Tien  tasaisuus  riippuu  tien  ominaisuuksien  lisäksi  tiellä  kulkevan 
ajoneuvon  ominaisuuksista,  joten  jokainen  tienkäyttäjä  kokee 
tasaisuuden  eri  tavalla.   Pituussuuntaisen  epätasaisuuden 
kuvaamiseksi  on  kehitetty  kansainvälinen  tasaisuusindeksi 
International  Roughness  Index (IRI),  joka  syntyi  Maailmanpankin 
teettämän  tutkimusprojektin  tuloksena  vuona  1982.  IRI  kuvaa 
pystysuuntaista  liikettä  suhteessa  kuljettuun  matkaan.  Yksikkönä 
käytetään yleensä mm/m. (Sayer et al. 1986).
IRI  lasketaan  neljännesautomallilla  (kuva  10),  jonka  parametrit 
kuvaavat  vakionopeudella  80  km/h  kulkevaa,  autokannan 
keskimääräisiä ominaisuuksia vastaava autoa. Jousitettu massa (M) 
on  kytketty  jousella  ja  iskunvaimentimella  jousittamattomaan 
akselimassaan (m), joka on renkaan välityksellä kosketuksissa tien 
pintaan.  IRI  saadaan  laskemalla  jousitetun  ja  jousittamattoman 
massan  välinen  kumuloitu  suhteellinen  liike  ja  jakamalla  se 
laskentajakson  pituudella.  Suomessa  IRI  ilmoitetaan  keskiarvona 
sadan  metrin  matkalta,  mutta  myös  muut  tulostusvälit  ovat 
mahdollisia. (Tiehallinto 2005a).
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Kuva 10. Neljännesautomallin toimintaperiaate. (Tiehallinto 
2005a).
Pituus-  ja  poikkiprofiilin  lisäksi  päällysteistä  mitataan  vaurioiden 
määrää. Suomessa on ollut käytössä päällystevaurioinventointi (PVI), 
joka  korvattiin  automaattisella  päällystevauriomittauksella  (APVM) 
vuonna  2006.  Vuoden  2011  aikana  siirrytään 
päällystevauriokartoitukseen  (PVK).  Päällystevaurioinventoinnissa 
hitaasti  ajavan  ajoneuvon  kuljettaja  luettelee  havaitsemansa 
päällystevauriot työtoverilleen, joka tallentaa havainnot tietokoneelle. 
PVI:ssä mitattavia vaurioita ovat olleet:
• Pituushalkeamat
• Poikkihalkeamat
• Saumahalkeamat
• Verkkohalkeamat
• Reiät
• Purkaumat
• Reunapainumat  ja  muut  ajoradalla  olevat  pituussuuntaiset 
painumat.
Vauriotyypeille on määritetty painokertoimet, jotka kuvaavat kunkin 
vaurion  vaikutusalaa.  Tielle  määritetään  vauriosumma  (VS,  m2) 
sadan metrin jaksoissa laskemalla  painotetut vauriomäärät  yhteen. 
(Tiehallinto  2005a).  Vaurioiden  visuaalinen  inventointi  riippuu 
arvioijasta  ja  oloista,  joten  saadut  tulokset  ovat  epätarkkoja 
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(Tiehallinto  2004).  Tästä  syystä  siirryttiin  automaattiseen 
päällystevauriomittaukseen,  jossa  tien  pinta  kuvataan  neljällä 
mittausauton  takaosaan  sijoitetulla  analogisella  videokameralla. 
Kuva-aineisto käsitellään automaattisesti  kuvantulkintajärjestelmällä 
ja tuloksena saadaan vauriokartat. (Tiehallinto 2007b). Tulokset eivät 
kaikilta  osin  ole  luotettavia:  jos  esimerkiksi  vaurioita  on  paljon, 
tulosten epätarkkuus kasvaa. (Tiehallinto 2008).
Automaattisen  päällystevauriokartoituksen  epätarkkuuden  vuoksi 
vuoden  2011  aikana  siirrytään  päällystevauriokartoitukseen  (PVK), 
jossa  vaurioita  inventoidaan  jälleen  visuaalisesti. 
Päällystevauriokartoituksessa  arvioidaan  toimenpidetarvetta  yhtenä 
kokonaisuutena ajoradan koko päällysteen leveydeltä, eikä yksittäisiä 
vauriotyyppejä  eritellä.  Vauriot  inventoidaan  sähköisellä 
tiedonkeruulaitteella ajoneuvosta, jonka nopeus on noin 30–40 km/h. 
Inventoinnissa  hyödynnetään  GPS-järjestelmää,  jolloin 
vaurioituneisuus linkittyy tieosoitteeseen ja päällystevauriolla on arvo 
"vaurioitunut"  tai  "ei  vaurioitunut".  Päällystevaurio  merkitään,  kun 
vaurioituneen  jakson  alkuosuus  katoaa  ajoneuvon  keulan  alle  ja 
merkintä lopetetaan, kun vauriota ei enää havaita (kuva 11). (Pöyry 
2010).
Kuva 11. Päällystevaurioiden kartoitus. (Pöyry 2010).
Urasyvyyden, pituussuuntaisen epätasaisuuden ja vaurioiden lisäksi 
tien pintakuntoa arvioidaan päällysteen karkeudella ja rakenteellista 
kuntoa  kantavuusasteella.  Päällysteen  karkeus  voidaan  edelleen 
jakaa  mikro-,  makro-  ja  megakarkeuteen.  Mikrokarkeus  kuvaa 
kivimateriaalin pinnan karkeutta. Sen aallonpituus on 0,001–0,5 mm. 
Se vaikuttaa päällysteen kitkaan, erityisesti ajettaessa alle 50 km/h 
nopeudella. Makrokarkeus, jonka aallonpituus on 0,5–50 mm, kuvaa 
päällysteen  pinnan epätasaisuutta.  Suuri  makrokarkeus  saa aikaan 
hyvän kitkan myös suurella ajonopeudella ja vähentää vesiliirtoriskiä, 
kun  vesikalvo  peittää  kivirakeita  ja  mikrokarkeuden  vaikutus 
pienenee. Megakarkeus kuvaa pinnan epätasaisuutta, aallonpituuden 
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ollessa  50  -  500  mm.  Megakarkeus  koetaan  epätasaisuuden 
aiheuttamana  täristyksenä  ajoneuvossa.  Lisäksi  sillä  on  vaikutusta 
meluun,  kitkaan,  renkaiden  ja  polttoaineen  kulumiseen  sekä 
vierintävastukseen. (Rantanen 2005).
Tien  rakenteellista  kuntoa  arvioidaan  kantavuusmittauksilla. 
Tienpinnan  taipuma  mitataan  pudotuspainolaitteella,  jolla  mitataan 
tiehen kohdistuva voima ja sen aiheuttama taipuma. Tästä saadaan 
laskettua tien kantavuusaste. Kantavuusmittauksilla saadaan tarkkoja 
tuloksia  yksittäisen  mittauspisteen  kunnosta,  mutta  tunnusluvun 
käytettävyyttä  huonontaa  kantavuusmittausten  riippuvuus 
tierakenteiden  kosteudesta  ja  lämpötilasta.  Kantavuusastetta 
kuntomuuttujana  ei  kuitenkaan  enää  käytetä  Liikenneviraston 
strategisessa  päätöksenteossa.  (Tiehallinto  2005a;  Haveri  2006; 
Männistö 2011).
Palvelutaso
Palvelutaso  kuvaa tien  kuntoa  ja  sitä  arvioidaan edellä  kuvattujen 
kuntomuuttujien  avulla.  Palvelutaso  heikkenee  ajan  kuluessa.  Sen 
alittaessa  minimipalvelutason  päällyste  on  korjattava  (kuva  12). 
Elinkaarella  tarkoitetaan  ajanjaksoa  tien  käyttöönotosta  tien 
parantamiseen,  uudelleen  rakentamiseen  tai  tien  käytöstä 
poistamiseen.  Minimipalvelutaso  kuvaa  tilannetta,  jossa  tiellä 
pystytään vielä ajamaan, mutta tien kunto on huono. Päällysteen tai 
tierakenteen  kestoiällä  tarkoitetaan  päällysteen  uusimisen  tai 
rakenteen  parantamisen  välistä  aikaa.  Pelkällä 
uudelleenpäällystyksellä palvelutasoa ei saada nostettua uuden tien 
palvelutasoa vastaavaksi,  koska liikennekuormitus  huonontaa myös 
tien  rakennetta.  Elinkaaren  lopulla  uudelleenpäällystys  ei  riitä 
nostamaan tien palvelutasoa riittävän korkealle, vaan tien rakennetta 
on parannettava tai se on rakennettava uudelleen. (Mattila 2008).
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Kuva 12. Tien palvelutason muuttuminen ajan funktiona (Mattila 2008).
Tien palvelutasoa kuvataan erilaisilla indekseillä, joista tunnetuin on 
PSI (Present Serviceability Index). PSI on kehitetty AASHO Road Test 
kokeiden yhteydessä vuosina 1956–1960 ja se kuvataan asteikolla 0-
5  (kuva  12).  Kokeiden  yhteydessä  mitattiin  asfalttipäällysteiden 
pituussuuntainen  profiili,  halkeamat,  vauriot,  urasyvyys  ja 
saumahalkeilut  1-2  viikon  välein.  Lisäksi  kokeiden aikana mitattiin 
päällysteen  taipumaa,  venymää  ja  lämpötilajakaumaa  sekä 
pohjamaan kuormitusta. Mittausten perusteella laadittiin menetelmä 
palvelutasoindeksin  laskemiseen.  Kaavassa  ovat  mukana 
pituussuuntainen  epätasaisuus,  vauriot  ja  paikkaukset  sekä 
urasyvyys. Suomessa Liikennevirasto käyttää vastaavaa viisiportaista 
kuntoluokitusasteikkoa,  jossa  5  vastaa  erittäin  hyvää  ja  1  erittäin 
huonoa päällystettä. (TR News 2004; Hudson 1997; Mattila 2008).
Toinen  yleisesti  käytössä  oleva  palvelutasoindeksi  on  Pavement 
Condition Index (PCI), jonka ovat kehittäneet Yhdysvaltain armeijan 
insinöörijoukot (USACE) vuonna 1976. Päällysteestä mitataan vauriot 
ja pituus- sekä poikkisuuntaiset epätasaisuudet.  Näiden perusteella 
päällysteen  kunto  arvioidaan  asteikolla  0-100.  Uutta  vastaavassa 
kunnossa  olevan  tien  PCI  arvo  on  100  ja  minimiarvo  on  0.
(Metopolitan Transportation Comission 1986).
 2.4 Ylläpidon suunnittelu
 2.4.1 Verkkotason ohjaus ja suunnittelu
Ylläpidon  ohjauksesta  vastaa  Liikennevirasto.  Liikenne-  ja 
viestintäministeriön rooli  ohjauksessa on vähäinen, mutta tienpidon 
vuosittainen rahoituskehys määrätään valtion vuosibudjetissa, jonka 
pohjalta  liikenne-  ja  viestintäministeriö  asettaa  Liikennevirastolle 
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tulostavoitteet.  Kuvassa  13 on  esitetty  ylläpidon  ohjauksen 
periaatekaavio  ministeriötasolta  ohjelmatasolle.  (Tiehallinto  2005a). 
Ohjelma- ja hanketason suunnittelua käsitellään luvussa 3. 
Kuva 13. Ylläpidon ohjauksen periaatekaavio (muokattu 
lähteestä Tiehallinto 2005a).
Liikenneviraston  päällystettyjen  teiden  ylläpitoon  liittyvistä 
strategioista voidaan mainita ainakin seuraavat strategiat:
• Tienpitostrategian  kannalta  tärkeintä  on  säilyttää  tiestön 
liikennekelpoisuus ja nykyinen kunto.
• Hankintastrategiassa  painotetaan  markkinoilla  toimivien 
urakoitsijoiden ja konsulttien tutkimus- ja kehitystoimintaa, ja 
päämääränä on siirtyä sitä tukeviin laajoihin ja pitkäkestoisiin 
hankintamenettelyihin.
• Asiakkuusstrategia  painottaa  asiakkaiden  tarpeen  huomoioon 
ottamista ja odotusten riittävää täyttymistä.
• Tiedonhallinnan  strategiassa  tärkeänä  pidetään  mm.  tiedon 
tarpeen määrittelyä.
Tienpidon  pitkän  tähtäyksen  suunnitelmalla  (PTS)  tarkoitetaan 
tienpidon  pitkän  aikavälin  strategista  suunnitelmaa,  joka  on 
Liikenneviraston  näkemys  tienpidon painotuksista  ja  suuntalinjoista 
jollain  määrätyllä  rahoituksella.  Suunnitelmassa  määritetään 
valtakunnallisesti  muun  muassa  ylläpidon  tarve,  suuntalinjat  ja 
rahoituskehykset  4-5  vuoden  välein.  PTS:n  sisältöä  tarkennetaan 
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vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelmassa. (Tiehallinto 2005a).
Toiminta-  ja  taloussuunnitelma  (TTS)  laaditaan  Liikennevirastossa 
vuosittain  liikenne-  ja  viestintäministeriön  antamien  ohjeiden 
mukaisesti  ja  sen  suunnittelu  perustuu  tienpidon  strategioihin. 
TTS:ssa määritetään tienpidon keskeiset painotukset ja tavoitteet Ely-
keskuksissa  tapahtuvan  toiminnansuunnittelun  lähtökohdaksi. 
Suunnitelma  toimii  lähtökohtana  Ely-keskusten  toiminta-  ja 
taloussuunnitelmille.  TTS:n pohjalta laaditaan Ely-keskusten kanssa 
ylläpidon  tuotekohtaiset  tulostavoitteet,  joiden  toteutumista 
seurataan  tarvittaessa  raportoinnilla  ja  niistä  tehdyillä  arvioilla. 
Ylläpidon  tärkeimmät  tuotteet  ovat  päällysteet,  tierakenteet,  sillat, 
varusteet  ja  laitteet  sekä  liikenneympäristön  parantaminen 
(Tiehallinto  2005b).  Ylläpidon  ohjauksessa  painopistettä  pyritään 
siirtämään tulosohjauksesta toimintalinjoihin, jotka ohjaavat ylläpitoa 
konkreettisemmin. (Tiehallinto 2005a).
 2.4.2 Ylläpidon toimintalinjat
Tiepäällysteiden  ja  -rakenteiden  ylläpidon  periaatteet  ja  linjaukset 
määritellään  päällysteiden  ylläpidon  toimintalinjoissa. 
Toimintalinjoissa määritellään palvelutason laatu tieverkon eri osilla, 
ohjataan maanteiden päällysteiden ylläpitoa sekä teiden rakenteiden 
peruskorjauksia.  Vuonna  2006  laadittujen  toimintalinjojen 
määrittelyssä  tärkeimpinä  lähtökohtina  ovat  olleet  tiestön 
rakenteellisen kunnon säilyttäminen nykyisenä. Erityisesti on haluttu 
painottaa asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tarpeisiin ja odotuksiin 
vastaamista. Näistä keskeisimmiksi on määritelty
• Ihmisten jokapäiväiset liikkumistarpeet
• Elinkeinoelämän kuljetustarpeet
• Alueiden kehitykseen liittyvät tarpeet
• Yhteiskunnan odotukset ja arvostukset
◦ liikenneturvallisuus
◦ ympäristö
◦ taloudellisuus
Päällystettyjen teiden ylläpidon toimintalinjat  pohjautuvat kulloinkin 
voimassa olevaan tienpidon strategiaan ja ne on sovitettu toiminta- ja 
taloussuunnitelmassa  esitettyyn  rahoitustasoon.  Päällysteiden 
ylläpidon ohjausperiaate on esitetty kuvassa 14. (Tiehallinto 2006a).
Ylläpidon  toimintalinjojen  määrittelyssä  ja  seurannassa  käytetään 
ylläpitoluokkia,  toimenpiderajoja  ja  niiden  laatualituksia. 
Toimenpiderajan  ylittyminen  100-metrisellä  tiejaksolla  katsotaan 
laatualitukseksi.  Tieverkon  kuntoa  seurataan  mittaamalla 
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laatualitusten osuutta tieverkon pituudesta ylläpitoluokittain. 
Kuva 14. Päällysteiden ylläpidon toimintalinjojen ohjausperiaatten kuvaus. 
(Tiehallinto 2006a).
Tieverkko  on  jaettu  seitsemään  ylläpitoluokkaan  (kuva  16) 
keskimääräisen  vuorokausiliikenteen  ja  toiminnallisen  luokan 
mukaan.  Yksittäisen  tien  ylläpitoluokka  voidaan  muuttaa  ylös-  tai 
alaspäin  muun  muassa  raskaan  liikenteen  määrän,  tien 
nopeusrajoituksen,  talvihoitoluokan  tai  yhteysvälin  poikkeavan 
liikennemäärän perusteella.
Kuva 16. Yleisperiaatttet ylläpitoluokan määräytymiseen. (Tiehallinto 
2006a).
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Taulukossa  2 on  esitetty  tien  kuntoluokat  urasyvyyden  osalta. 
Tienkäyttäjä voi luokitella urasyvyydet tien ajettavuuden perusteella 
3-4 luokkaan: Hyväkuntoisiin, joilla ajettavuus on hyvä, huonoihin, 
joissa  ajaminen  on  epämukavaa  tai  vaikeaa,  sekä  näiden 
välimuotoihin,  joissa  urat  ovat  havaittavissa,  mutta  eivät  vaikeuta 
ajamista. Lukuarvot urasyvyyden kuntoluokille on esitetty liitteessä A.
Taulukko 2. Urasyvyyden kuntoluokat (Tiehallinto 2007a).
Vilkkailla  maanteillä  urasyvyys  on  keskeinen  kuntomuuttuja,  jota 
käytetään  päällystesuunnittelussa.  Urasyvyyden  toimenpiderajat  on 
esitetty  kuvassa  15.  Toimenpiderajat  on  asetettu  siten,  että  pääl-
lystystoimenpiteet  tehtäisiin  ajoturvallisuuden,  ajomukavuuden  ja 
kustannusten suhteen oikeaan aikaan. 1990-luvulle asti urasyvyyden 
toimenpideraja  oli  20  mm.  Tämä  raja  perustui  oikolautamittaus-
menetelmään eikä se ole suoraan vertailukelpoinen nykymuotoisten 
kuntomittausten kanssa. (Virtala et al. 1996). Vertailun vuoksi Ruot-
sin  vastaavat  toimenpiderajat  on  esitetty  taulukossa  3.  Ruotsissa 
sallitaan huomattavasti korkeammat toimenpiderajat vähäliikenteisillä 
teillä, ja vilkasliikenteisilläkin teillä urat saavat olla hieman syvempiä 
kuin Suomessa.  Norjassa toimenpiderajana käytetään määritelmää, 
jonka mukaan yhtenäisellä tiejaksolla 25 mm urasyvyyden ylittävää 
osuutta ei saa olla enempää kuin 10 % (Sund 2011).
Kuva 15. Urasyvyyden toimenpiderajat päällystetyillä teillä (Tiehallinto 
2006a).
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5 Erittäin hyvä
4 Hyvä
3 Tyydyttävä
2 Huono Selvästi urautunut, vesiliirron vaara kohtalainen
1 Erittäin huono Erittäin urautunut, vesiliirron vaara suuri
Tasainen, sivukaltevuus kunnossa, urien suhteen 
lähes uutta vastaavassa kunnossa
Urat eivät vaikuta ajonopeuteen eivätkä 
mukavuuteen, tienkäyttäjä ei huomaa uria
Urat havaittavaissa ja ne vaikuttavat sateisella 
kelillä ajonopeuteen ja ajolinjojen valintaan
Taulukko 3. Urasyvyyden toimenpiderajat Ruotsissa. (Lang 2010).
Nopeusrajoitus (km/h)
KVL (Ajon./d) 120 110 100 90 80 70 60 50
0-250 - 18 18 24 24 30 30 30
250-500 - 18 18 22 22 27 27 27
500-1000 - 18 18 20 20 24 24 24
1000-2000 - 15 16 17 18 20 21 21
2000-4000 13 13 14 14 16 16 18 18
>4000 13 13 14 14 16 16 18 18
Kaikkien  toimenpiderajan  ylittävien  kohteiden 
uudelleenpäällystämiseen  ei  ole  resursseja  ja  yksikkökustannukset 
kasvavat, kun päällystettävien kohteiden keskimääräinen kohdepituus 
pienenee. Tästä syystä tieverkolla sallitaan tietty määrä laatualituksia 
eri ylläpitoluokissa (taulukko  4). Vuonna 2006 laatualitusten määrä 
oli  noin  16  %  päällystetyistä  teistä  ja  tavoite  oli  vähentää 
laatualitusten  määrää  12,5  %:iin.  Toimintalinjojen  mukaisesti 
ylläpidon painotusta siirretään vilkasliikenteisille teille, jolloin kaikkein 
vähäliikenteisimmillä teillä tien keskimääräinen kunto ei parane.
Taulukko 4. Laatualitusten määrä ennen vuotta 2006 ja tavoitetilanteessa. 
(Lähde: Tiehallinto 2006a).
Ylläpito
luokka
Nykytila  Tavoite Ero
Km % Km % Km %
Y1a 696 12 225 4 -471 -8
Y1b 637 10 368 6 -269 -4
Y1c 808 13 469 7 -339 -6
Y2a 1990 17 1241 15 -547 -7
Y2b 1544 17 1241 15 -303 -2
Y3a 1997 18 1997 18 0 0
Y3b 645 22 645 22 0 0
Yht. 8317 16 6388 13 -1929 -3
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 3  Päällystysohjelmointi
 3.1 Yleistä
Kehittyneissä  maissa  tieverkkoa  laajennettiin  nopeasti  toisen 
maailmansodan  jälkeen,  jolloin  tarve  kasvavan  tieomaisuuden 
tekniseen ja  taloudelliseen hallinnointiin  kasvoi.  Pohjois-Amerikassa 
kehitettiin  1960-luvun  puolivälin  jälkeen  järjestelmä  päällysteiden 
ominaisuuksien  mallintamisen,  suunnittelun,  hoidon  sekä  ylläpidon 
kehittämiseen  hanketasolla.  Tällaista  päällysteiden  teknisen  ja 
taloudellisen hallinnan yhdistävää järjestelmää kutsutaan Pavement 
Management  Systemiksi  (PMS).  AASHTOn  mukaan  päällysteiden 
hallinnointi  käsittää  laajimmillaan  kaikki  julkisen  sektorin 
päällystetoimenpiteet: suunnittelun, rakentamisen, hoidon, ylläpidon 
ja  rahallisen  arvioinnin,  jolloin  PMS  mahdollistaa  tämän  prosessin 
järjestelmällisen hallinnoimisen. (Haas 2001, AASHTO 1993).
Tieverkon  kehittymisen  lisäksi  muita  merkittäviä  kehitysaskeleita 
PMS:n kehityksessä ovat Haasin mukaan teknologian ja taloudellisen 
ajattelun  kehittyminen.  Teknologian  kehityksessä  tärkeitä 
virstanpylväitä  ovat  olleet  muun  muassa  suunnittelusovelluksien 
kehittäminen  1960-luvulta  lähtien,  automaattisten  kunto-
mittausmenetelmien käyttöönotto 1970-luvulla sekä paikkatiedon ja 
kuntotiedon  yhdistäminen  1980-luvulta  alkaen.  Kuntotiedon  lisäksi 
tien  kuntokehityksen  mallintamisella  on  tärkeä  osuus  PMS:n 
kehittymisessä.  Tarkkojen  kuntoennustemallien  laatiminen  on  ollut 
yksi  PMS:n  suurimmista  haasteista  ja  tutkimuksenaloista  1960-
luvulta lähtien. Unohtaa ei sovi myöskään päällyste- sekä hoito- ja 
ylläpitotekniikassa tapahtuneita keksintöjä, joilla on ollut merkittävä 
vaikutus tieomaisuuden kehittymiseen. (Haas 2001). 
Kun tieverkon laajeneminen 1960-luvun lopulla hidastui,  painopiste 
siirtyi uudisrakentamisesta olemassa olevaan tieverkoston ylläpitoon. 
Samalla  tarve  kustannustehokkaaseen  hoito-  ja  ylläpitostrategiaan 
kasvoi.  Elinkaarikustannusanalyysi  kehitettiin  1970-luvun alussa,  ja 
se  otettiin  käyttöön  sekä  hanke-  että  verkkotason ohjelmoinnissa. 
Samoihin aikoihin kehitettiin myös yhteys ajoneuvokustannusten ja 
päällysteen  kunnon  välille  ja  sitä  hyödynnetään  nykyisin  useissa 
järjestelmissä.  Taloudellisessa  mielessä  merkittäviä  virstanpylväitä 
ovat  1980-luvun jälkeen olleet  muun muassa  PMS:n yhdistäminen 
muihin  yhdyskuntatekniikan  hallintajärjestelmiin  sekä 
liikennemäärien  kasvusta  johtuvat  muutokset  päällysteiden 
suunnitteluun ja elinkaareen. Päällysteiden hallinnoinnissa on 1990-
luvun puolivälin jälkeen korostunut myös tiepääoman arviointi. (Haas 
2001).
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Verkkotasolla merkittävimpiä kehitysaskeleita on otettu 1990-luvulla, 
kun  päällysteiden  hallintajärjestelmien  pohjalta  on  kehitetty  myös 
muun  infrastruktuurin  hallintajärjestelmiä  sekä  yhdistetty  näitä 
(Hudson  1997).  Myös  ympäristön  huomioiminen  korostui  1990-
luvulla,  mikä  on  merkittävästi  vaikuttanut  hoito-  ja 
ylläpitostrategioihin  ja  erityisesti  elinkaarimalliajatteluun.  Viime 
vuosikymmenten aikana alkanut maailmanlaajuinen suuntaus teiden 
ja tieverkkojen yksityistämiseen muuttanee hallinnan konseptia, sillä 
PMS on kehitetty lähinnä julkisen sektorin tarpeisiin. (Haas 2001).
Suomessa  Tiehallinto  on  kehittänyt  päällysteiden  ylläpidon 
järjestelmää  1970-luvun  lopulta  lähtien.  Ensimmäiset 
tietokonepohjaiset  järjestelmät  tulivat  käyttöön  vuoden  1985 
tienoilla. Kuntotietoa on kerätty palvelutasomittausautoilla vuodesta 
1991  lähtien.  Järjestelmä  koostuu  kuntotietorekisteri  KURRE:sta, 
tierekisteristä  ja  ohjelmatason  suunnitteluun  käytettävästä 
PMSpro:sta.  Lisäksi  koko  tieverkon  pitkän  tähtäyksen 
kuntokehityksen  ja  rahoitustarpeiden  analysoimiseksi  on  käytetty 
HIPS-mallia, jonka puutteiden ja ominaisuuksien pohjalta on kehitetty 
uutta PYRO-mallia (Sikow et al. 1994; Mattila 2008; Liikennevirasto 
2011b).
Uudella  PYRO-mallilla  (Päällysteiden  Ylläpidon  Rahoitustarpeen 
Optimointi) pyritään korvaamaan aikaisempien järjestelmien puutteet 
päällystetyn  tieverkon  ylläpidon  pitkän  aikavälin  analysoimiseksi. 
Tärkeimpiä  uusia  ominaisuuksia  ovat  toimenpideketjujen  sekä 
päällystyskohteiden  peittoprosentin  mallintaminen,  rappeutumisen 
arviointi  ja  teknisesti  kevyempi  toteutus.  Peittoprosentti 
asfalttibetonipäällysteisillä  teillä  on  nykyisin  noin  30  %  ja  SMA-
pintaisilla  teillä  35-40  %.  Toimenpideketjujen  mallintamisessa 
huomioidaan,  että  uusiomenetelmien  lisäksi  on  käytettävä  myös 
raskaampia toimia. Peittoprosentin mallintamisessa huomioidaan, että 
päällystystoimia  tehdään  myös  hyväkuntoisille  tieosuuksille. 
Rappeutumista  arvioidaan  keskimääräisen  uusimisvälin  ja 
peittoprosentin  avulla.  Lisäksi  myöhemmässä  vaiheessa  on 
tavoitteena rakentaa malliin työkalu Ely-keskusten päällystysrahojen 
jako-osuuksien tarkasteluun. (Liikennevirasto 2011b)
 3.2 Päällystysohjelman laadinta
Päällysteiden ylläpidon toimintalinjoissa määritetyt kuntotavoitteet ja 
tieomaisuuden  arvon  säilyminen  pyritään  turvaamaan  tehokkaalla 
päällystysohjelmoinnilla.  Kuntomittauksilla  etsitään  tieverkolta 
kohteet,  jotka  ovat  kunnossapidon  tarpeessa.  Toimenpiderajan 
ylittävät  kohteet  uudelleenpäällystetään  tai  niiden  rakennetta 
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parannetaan  määrätyn  budjetin  rajoissa.  Päällystysohjelmoinnin 
tuloksena  syntyy  päällystysohjelma,  joka  on  kohdeluettelo 
ylläpitotoimista  ja  niiden  ajankohdasta.  Ensisijaisesti 
päällystyskohteet  valikoituvat  kuntomittausten,  kuntoennusteen  ja 
valintaehdon raja-arvon eli toimenpiderajojen perusteella (kuva 17). 
Edellisen  toimenpiteen  ja  uusimman  mittauksen  perusteella 
kuntomuuttujalle  lasketaan  kuntoennuste,  jolla  voidaan  arvioida 
tulevaisuutta. Toimenpiderajan ylityttyä, tai jos toimenpideraja ylittyy 
ennusteen mukaan aikana, jolle päällystysohjelma laaditaan, kohde 
uudelleenpäällystetään  tai  sen  rakennetta  parannetaan.  (Männistö 
2009). Eri toimenpiteet ja työmenetelmät asfalttibetonipäällysteille on 
esitetty taulukoissa 5 ja 6.
Kuva 17. Kunnonhallintaprosessin perusvaiheet (Männistö 2009).
Taulukko 5. AB-tyyppiset toimenpiteet. (Tiehallinto 1997).
Toimenpide Kuvaus Käyttökohde
ABRP Rakenteen parantaminen Urien  ja  vaurioiden,  sekä  muiden  merkittävien 
kuntopuutteiden korjaukseen
ABMP1  Päällystys Urien  poistamiseen  sekä  pieniin  tasaisuuden 
parantamistarpeisiin. Massaa lisätään 80-110 kg/m2
ABMP2 Paksu päällystys Urien  poistamiseen  ja  /tai  vaurioiden  sekä  myös 
kantavuuden  tai  tasaisuuden  pieniin 
parantamistarpeisiin.  Massaa  lisätään  vähintään 
120 kg/m2. SMA- ja kovan kiven päällysteille.
ABPIN1 Pintaus Urien poistamiseen. Massaa lisätään alle 80 kg/m2
ABPIN2 Pintaus Urien poistamiseen SMA-päällysteillä.
UREM Urapaikkaus Urien poistamiseen remix-menetelmällä
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Taulukko 6. Työmenetelmät AB-tyyppisille toimenpiteille (Tiehallinto 
1997).
ART ART-pintaus,  uusiopäällysteen  valmistusmenetelmä,  jossa  vanhalle  päällysteelle 
levitetään  karkeaa  kiviainesta.  Tämän  jälkeen  päällste  kylmäjyrsitään  niin,  että 
lisäkiviaineksen  ja  jyrsintärouheen  sekoitus  jää  tasaiseksi  nauhaksi  keskelle 
päällystyskaistaa
HJYR Hienojyrsintä, urautunut päällyste jyrsitään urien pohjien tasoon
LTA Tasatulle alustalle rakennettava tasapaksu päällystelaatta
MP Massapintaus, tasaamattomalle alustalle rakennettava AB-päällyste
MPKJ Massapintaus kuumalle, kuumajyrsitylle alustalle
REM Remix-pintaus,  uusiopintausmenetelmä,  jossa  vanha  päällyste  kuumennetaan, 
jyrsitään irti, sekoitetaan uuden massan kanssa ja levitetään takaisin tielle
REM+ Kaksikerroksinen  remix-pintaus,  jossa  uusiopintaus  levitetään  alle  ja  lisämassa 
päälle
UP Urapaikkaus, tehdään valuasfaltilla tai asfalttibetonilla 
UREM Urapaikkaus, jossa urat kunnostetaan uusiomassalla
Vuosittaisen  päällystysohjelman  toteutus  limittyy  tulevan  vuoden 
ohjelman laadinnan kanssa (kuva  18).  Seuraavan vuoden alustava 
kohteiden valinta ja ohjelma laaditaan loka- marraskuun aikana ja 
päällystysohjelman  pohjan  muodostavat  toimenpiderajan  ylittävät 
kohteet, mutta lopullisessa ohjelmassa on otettava huomioon myös 
muita näkökulmia, kuten asiantuntijoiden mielipiteet, maastokäynnit, 
tienkäyttäjien  asiakaspalautteet,  liikenneturvallisuus  ja  hankinnan 
näkökulma.  Kohde-ehdokkaiden  sijoittaminen  kartalle  helpottaa 
päällystysohjelman  laatimista,  kun  pitkiä  runkokohteita  voidaan 
täydentää lyhyemmillä kohteilla, jotka sijaitsevat näiden lähellä. Näin 
syntyy säästöjä, kun kaluston siirtomatkat ja kuljetukset lyhenevät. 
Myös  kiviainespaikkojen  sijainti  lähellä  päällystyskohteita  alentaa 
tuotantokustannuksia, mutta tilaajan mahdollisuudet vaikuttaa tähän 
ovat vähäiset. Päällysteiden hankintaa käsitellään tarkemmin luvussa 
3.3.
Liikenneturvallisuuden  ja  asiakaspalautteiden  perusteella 
päällystysohjelmaan  on  otettava  kohteita,  jotka  eivät  välttämättä 
valikoituisi  ohjelmaan  lyhyen  kohdepituutensa  tai  kuntomuuttujien 
arvon  perusteella.  Tienkäyttäjät  antavat  palautetta  erityisesti 
yksittäisistä  vaurioista,  kuten  painumista  ja  päällysteen-  tai 
väliaikaisten  paikkausten  purkautumisista.  Päällysteen  huonosta 
yleiskunnosta tulevat palautteet koskevat useimmin vähäliikenteisiä 
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teitä.  Vilkasliikenteisiä  teitä  koskevat  palautteet  käsittelevät  usein 
ramppien huonoa kuntoa, painumia siltojen liikuntasaumakohdissa tai 
uuden  päällystystyön  huonoa  laatua.  Liikenneturvallisuutta 
vaarantavien,  yksittäisen  ja  lyhyiden  kohteiden  osuus  koko 
päällystysohjelmasta  on  kasvanut,  kun  ylläpidon  rahoitusta  on 
vähennetty  ja  näin  mahdollisuudet  ohjelman  taloudelliseen 
optimointiin ovat vähentyneet.  (Annala et al.  2010; Liikennevirasto 
2010b).
Kuva 18. Päällystysohjelmoinnin vuosikello. (Männistö 2009).
 3.3 Päällysteiden hankinta
Ylläpidon hankinta perustuu Liikenneviraston hankintastrategiaan ja 
päällystettyjen teiden ylläpidon toimintalinjoihin.  Hankintastrategian 
tavoitteina  on  varmistaa  tavoiteltu  palvelutaso,  laatu  sekä  luoda 
edellytyksiä  Liikenneviraston  ja  palveluntuottajien  hankintatoimen 
tuottavuuden  parantamiselle.  Lisäksi  tavoitteena  on  toteuttaa  osa 
ylläpidon  hankinnoista  palvelusopimuksina  eli  monivuotisina 
sopimuksina,  joiden  aikana  palveluntuottaja  toimittaa  tilaajalle 
sovittuja  palveluita.  Nykyisin  päällysteiden  ylläpidon  tuotteet 
hankitaan  useimmiten  erillisurakoina,  lukuun  ottamatta 
päällystyskohteisiin  kuulumattomia  yksittäisiä  päällysteiden 
paikkauksia  ja  tien reunan mursketäyttöjä,  jotka hankitaan hoidon 
alueurakoissa.  Hankintastrategian  tavoitteiden  mukaisesti 
palvelusopimusten ja kestoikäurakoiden määrää pyritään lisäämään. 
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Lisäksi  kokeiltavana  on  uusi  koosteurakkamalli  (Tiehallinto  2005a; 
Taipale 2007;Tiehallinto 2009b; Dietrich 2011 ).
Valmiista  päällystysohjelmasta  muodostetaan  urakoita  alueellisesti, 
päällystetyypin tai toimenpiteen mukaan. Urakoiden lukumäärä koko 
Suomessa  on  noin  20,  mikä  tarkoittaa  noin  kahta  urakkaa  Ely-
keskusta kohden (Männistö 2009). Ylläpidon rahoituksen vähentyessä 
urakoiden  kokonais-  ja  keskipituus  on  laskenut, 
rakenteenparantamisohjelmat  ovat  pudonneet  puoleen.  Lisäksi 
uusiopintausten osuus päällystysohjelmista on kasvanut noin 10 % 
(Tiehallinto 2009a).
Tiehallinto  (Tiehallinto  2009b)  on  selvittänyt  ylläpitourakoiden 
optimaalista  sisältöä  ja  laajuutta,  sekä  tilaajan  ja  urakoitsijan 
näkemyksiä  ylläpidon  hankinnan  tehostamisesta.  Molemmat 
osapuolet pitävät yksi- tai kaksivuotisia urakoita kestoiltaan parhaina. 
Pidempikestoisten  urakoiden  hyötyinä  nähdään  työsuunnittelun  ja 
resurssoinnin  tehostuminen  ja  haittoina  hinnoitteluriskit  sekä 
kilpailutettavien urakoiden vähentyminen. Urakan pituuden tulisi olla 
vähintään  1,5  km  tai  yhden  viikon  työpituudella  kerrannainen 
kohdepituus. Urakoitsijoiden mukaan kohdepituudella on huomattava 
vaikutus  kustannuksiin.  Esimerkiksi  kymmenen  yhden  kilometrin 
pituisen kohteen uudelleenpäällystys  tulee  jopa 40 % kalliimmaksi 
kuin yhden 10 kilometrin pituisen kohteen päällystys.
Kestoikäurakassa  urakoitsija  valitsee  päällystetyypin,  määrittelee 
kohteiden  päällystystoimenpiteen  ja  tarjoaa  päällysteelle  tietyn 
kestoiän.  Kestoikä  tarkoittaa  tässä  vuosimäärää,  jona  päällysteen 
maksimiurasyvyys on alle 15 mm. Urakan takuuaika on kolme vuotta, 
jonka jälkeen päällysteen kestoikä arvioidaan takuuajan urautumisen 
perusteella.  Urakan  lopulliseen  hintaan  vaikuttaa  urakoitsijan 
kestoikäarvion  toteutuminen:  jos  päällysteen  kestoikä  on  arviota 
suurempi,  urakoitsija  saa  bonusta  ja  kestoiän  ollessa  arviota 
pienempi urakalle lasketaan arvonvähennys. (Taipale 2007).
Palvelusopimusmallissa palveluntuottaja tuottaa tilaajalle sopimuksen 
piiriin kuuluvia palveluita (Tiehallinto 2006b). Sopimusmallit on jaettu 
aluemalliin,  kuntovastuumalliin,  kumppanuusmalliin  sekä 
hybridimalliin.  Aluemallissa  palveluntuottaja  sitoutuu  ylläpitämään 
sopimusalueen  päällystetyt  tiet  kuntovaatimusten  mukaisessa 
kuntotilassa koko sopimuskauden ajan.  Kuntovaatimukset  koskevat 
päällystettä  ja  rakenteellista  kuntoa.  Kuntovastuumallissa 
palveluntuottaja vastaa vain päällysteen kunnosta ja tilaaja maksaa 
urakoitsijalle  sopimusaikana  tasasuuruisia  palvelumaksuja. 
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Kumppanuusmallissa  päällystyskohteet,  toimenpiteet  ja 
päällystysajankohdat  laaditaan  tilaajan  ja  palveluntuottajan 
yhteistyönä.  Ylläpitotöistä  maksetaan  palveluntuottajalle 
työsuoritusten  mukaan.  Käytettävissä  oleva  rahoitus  vaihtelee 
vuosittain  sopimuksen  aikana.  Hybridimalli  on  kuntovastuu-  ja 
kumppanuusmallin  yhdistelmä  Sopimukseen  kuuluvalle  tiestölle  on 
asetettu  kuntovaatimukset  ja  alempaa  tieverkkoa  ylläpidetään 
kumppanuusmallin mukaisesti. Palveluntuottajalle maksetaan kiinteää 
ja suoriteperusteista palvelumaksua. (Dietrich 2011).
Pidemmät  kohdepituudet  ja  kiviainesasemien  läheisyys  lisäävät 
päällystysurakoiden tuotantotehokkuutta, kun kaluston ja materiaalin 
siirtomatkat  lyhenevät.  Tätä  varten  on  kehitetty  uusi 
koosteurakkamalli,  jossa  kaikki  uudelleenpäällystyskohteet 
kilpailutetaan  samassa  tarjouspyynnössä.  Urakoitsijat  antavat 
haluamilleen  työkohteille  kohdekohtaiset  hinnat  ja  kohteiden 
urakoitsijat  valitaan  kaksivaiheisella  prosessilla.  Esivalinnassa 
kohteelle edullisimman tarjouksen tehnyt urakoitsija voittaa kohteen. 
Esivalinnassa  voitettujen  kohteiden  tarjoussumma  on  urakoitsijan 
urakkakokonaisuus. Tilaaja voi rajata tarjouspyynnössään urakoiden 
maksimilukumäärän, esimerkiksi 2 kpl, jotta ei muodostuisi tilaajan 
kannalta  liikaa  urakoita,  tai  urakoitsijan  kannalta  liian  pieniä 
urakkakokonaisuuksia.  Näin  seuraavaan  vaiheeseen  valitaan 
urakkakokonaisuudeltaan  kaksi  suurinta  urakoitsijaa.  Toisessa 
vaiheessa urakoitsijoiden urakkakokonaisuuteen lisätään ne kohteet, 
jotka  eivät  sisältyneet  kummankaan  urakkakokonaisuuteen. 
Edellisten  vuosien  tarjouspyyntöaineistolla  tehdyillä  laskelmilla 
havaittiin,  että  koosteurakkamallilla  voidaan  säästää  noin  2  % 
urakoiden  yhteiskustannuksissa  verrattuna  perinteisiin 
urakkamalleihin. (Tiehallinto 2009b).
 3.4 Päällystysohjelmointijärjestelmä PMSpro
Päällystysohjelmointijärjestelmä  PMSpro  on  kehitetty  valtion 
ylläpitämän tieverkon tarpeisiin.  Järjestelmää käytetään apuna Ely-
keskuksissa  päällystysohjelman  suunnittelussa  yhdeksi  tai 
useammaksi vuodeksi. Lisäksi järjestelmää käytetään tiestön kunnon 
ja  tienpidon tavoitteiden seurantaan ja  ennustamiseen.  PMSpro on 
osa  ylläpidon  järjestelmää,  johon  kuuluvat  Tierekisteri, 
Kuntotietorekisteri  ja  yksityiskohtaisemmat  suunnitteluohjelmat 
(kuva 19). Päällystysohjelmoinnin kannalta ohjelman tärkeimpiä osia 
ovat  lähtötiedot,  kohdesuositukset  ja  kuntoennusteet.  (TietoEnator 
2009).
37
Kuva 19. PMSPro:n suhde muihin järjestelmiin
(Männistö 2009).
Ohjelman  lähtötietoina  käytetään  kuntotietorekisterin  (KURRE)  ja 
tierekisterin tietoja (taulukko 7). Taulukkomuodon lisäksi tieosuuksia 
voidaan tarkastella profiilikuvina (kuva 20). Joistakin tieosuuksista on 
saatavilla  vain osa lähtötiedoista,  ja kuntomuuttujien mittaustiheys 
vaihtelee suuresti eri tieverkon osilla. Esimerkiksi urasyvyys mitataan 
pääteillä  ja  muilla  vilkasliikenteisillä  teillä  joka  vuosi,  kun  muiden 
päällystettyjen  teiden  urasyvyys  mitataan  joka  kolmas  vuosi 
(Tiehallinto 2004).
Kuva 20. Tieosuuden urasyvyyden profiilikuva. 
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Taulukko 7. PMSpro:n lähtötiedot. (Muokattu lähteestä TietoEnator 2009, 
Männistö 2009).
Tierekisteri • Tieosoitetiedot - Tienumero, tieosanumero, 
ajoratanumero, kaistanumero, 
suuntakoodi, pituus
• Liikennemäärätiedot - KVL, KVL-kaista, raskas KVL, KKL
• Aluetiedot - Tiepiiri, kunta, maakunta
• Leveystiedot - Päällysteleveys, ajorataleveys, tien 
leveys
• Luokittelutiedot - Kunnossapitoluokka, 
toiminnallinen luokka, 
ylläpitoluokka, runkoverkkoluokka
• Päällystetiedot - Päällysteluokka,päällystetyyppi, 
päällysteen paksuus, päällysteen 
ikä
• Päällystystoimenpidetie
dot (3 kpl)
- Pvm., päällystetyyppi, 
työmenetelmä, massamäärä, 
uusio% 
• Rakenteenparantamistie
dot
- Pvm., alustamenetelmä
KURRE • Uramittaustiedot - Pvm. , urakeskiarvo, urakehitys
• Tasaisuusmittaustiedot - Pvm., IRI-keskiarvo, IRI-kehitys
• Vauriomittaustiedot - Pvm., vaurio-osuus, vauriokehitys, 
vauriotyypit
Lähtötietojen  ja  kuntoennusteiden  perusteella  ohjelma  antaa 
käyttäjän  haluamalle  aikavälille  kohdesuosituksia,  jotka  ovat 
uudelleenpäällystys- tai rakenteenparantamisen tarpeessa. Ohjelman 
antamaan  alustavaan  kohdeluetteloon  vaikuttavat  toimenpiderajat, 
toimenpiteiden  valintaehdot,  ennustemallit  kuntomuuttujille,  sekä 
kohteiden  yhdistelyparametrit.  Tieosuus  valitaan  alustavaan 
kohdeluetteloon,  jos  valintaehtojen  raja-arvo  eli  toimenpideraja 
ylittyy.  Toimenpiderajat  voidaan  määritellä  seuraaville 
kuntomuuttujille:
• Tasaisuus
• Ura
• Vaurio-osuus
• Harjanne
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• Pituusheitot
• Sivuttaisheitot
• Suurin heitto
Toimenpiderajan  ylittävälle  kohteelle  valitaan  toimenpide,  joka 
täyttää  kohteen  lähtötietoihin  perustuvat  ehdot.  Urasyvyyden 
toimenpiderajan  ylittävien  kohteiden  toimenpiteet  määräytyvät 
kuvassa  21 esitettyjen  ehtojen  perusteella.  Näiden  toimien 
kilometrihinnat on esitetty taulukossa 8. Eri toimenpiteet vaikuttavat 
eri  tavalla  kuntomuuttujan  arvoon  ja  toimenpiteen  jälkeiseen 
rappeutumisnopeuteen (kuva 22). Urautumisen perusteella tehtävät 
päällystystoimenpiteet  poistavat  urat  ja  tuleva  rappeutumisnopeus 
noudattaa oletuskehitystä tai aikaisempaa urautumisnopeutta.
Kuva 21: Toimenpiteen valikoituminen urautumisen 
perusteella kestopäällysteisillä teillä. 
Taulukko 8. PMSpro:n kilometrihintoja uran poistaville 
uudelleenpäällystystoimenpiteille. (TietoEnator 2009).
Toimenpide Kustannus (€/km)
ABPIN1 15 600
ABPIN2 20 800
UREM 7200
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Päällysteen ikä
Edellisen toimenpiteen
 työmenetelmäKVL
ABPIN1 ABPIN2 UREM
>6 <= 6
>= 6000<= 6000
Muu
UP tai UREM
Kuva 22. Kunnonhallintaprosessin vaiheet. (Muokattu lähteestä 
Tiehallinto 2005c).
Eri  muuttujille  laaditaan kuntoennuste mallien perusteella.  Uramalli 
muodostuu  kolmesta  osasta:  Ekstrapolointimallista,  oletusmallista 
sekä  minimi-  ja  maksimikehityksestä.  Ekstrapolointimalli  kuvaa 
urakehitystä  kahden  millimetrin  alku-uran  ja  uusimman 
mittaustuloksen  perusteella  (kaava  2).  Oletusmallia  (kaava  3) 
käytetään, kun kohteesta ei ole mittaustietoa. Lisäksi urautumiselle 
on määrätty minimi- ja maksimikehitys.
Ekstrapolointimalli: dURA=[URA(t )−2] / ikä (t) (2)
Oletusmalli: dURA=−3,34+0,57⋅ln(KVL−kaista ) (3)
missä dURA=urasyvyydenmuutos vuodessa
URA( t)=urasyvyys vuonna t(mm)
ikä (t)=ikä vuonna t(vuosia)
KVL−kaista=kaistan keskimääräinenvuorokausiliikenne
ln=luonnollinen logaritmi
Minimikehitys: 0 mm/vuosi
Maksimikehitys: 2,8 mm /vuosi + oletusmalli
Mallin selitysaste (R2) = 0,06. (Tiehallinto 2005c).
PMSpro:ssa käytettävässä uramallissa on liian vähän tekijöitä, eikä 
niiden  avulla  pystytä  ennustamaan  urakehitystä  riittävän  tarkasti. 
Myös mallin alhainen selitysaste osoittaa, että mallilla ei saavuteta 
tarkkaa  ennustetta.  Urautumisen  mallintamisessa  ei  ole  selvitetty 
riittävästi  urautumisprosessia,  kuten  nastarengaskulumisen  ja 
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deformaation  välistä  suhdetta.  Lisäksi  nastarengaskulutuksessa  on 
tapahtunut  viime  vuosikymmenen  aikana  suuria  muutoksia,  jotka 
pitäisi ottaa huomioon urautumismallissa. (Tiehallinto 2009c). 
Ruotsissa  ennustemallit  laaditaan  aikasarjojen  ja  lineaarisen 
regression  perusteella.  Tiestö  on  jaettu  homogeenisiin  jaksoihin 
leveyden, nopeusrajoituksen ja päällystekerrosten mukaan. Jaksojen 
keskipituus on 300 metriä.  Jokaiselle  jaksolle  laaditaan aikasarja  , 
joka  sisältää  kaiken  mittaustiedon  edellisestä  raportoidusta 
toimenpiteestä  alkaen.  Aikasarjoja  käytetään  mittausvirheiden  ja 
raportoimattomien  toimenpiteiden  löytämiseksi.  Mittaustiedot 
luokitellaan  luotettavuuden  mukaan  kuuteen  luokkaan  kolmen 
uusimman mittauksen perusteella:
0. Epävarma.
1. OK.
2. Odottamattoman alhainen arvo
3. Odottamattoman korkea arvo.
4. Kevyt toimenpide, jota ei ole raportoitu.
5. Raskas toimenpide, jota ei ole raportoitu.
Aikasarjojen  perusteella  laaditaan  lineaarinen  ennustemalli  samaan 
tapaan  kuin  Suomessa:  Kuntomuuttujan  arvo  muodostuu  alku-
arvosta sekä vuosittaisen muutoksen ja päällysteen iän tulosta. Jos 
käytettävissä  on  mittaustietoa  useammilta  vuosilta,  ennustemalli 
laaditaan  lineaarisella  regressiolla.  Eri  mittaustuloksille  annetaan 
painoarvo siten,  että  20 vuotta  vanha mittaus saa painokertoimen 
nolla ja uusin mittaus painokertoimen 1. Langin (2001) käyttämässä 
esimerkkiaineistossa mallin selitysaste on 0,7355. (Lang 2001).
Toimenpidetarpeessa olevat tieosuudet yhdistellään yhdistelyehtojen 
mukaisesti  pidemmiksi  tieosuuksiksi.  Perusehtoja  yhdistelylle  ovat 
sama  tienumero,  ajorata,  suunta,  kaista  ja  päällysteluokka-  tai 
tyyppi.  Yhdisteltävien  osuuksien  on  oltava  peräkkäisiä,  niiden 
yhteenlaskettu  pituus  ei  saa  ylittää  käyttäjän  määrittämää 
enimmäispituutta, eikä ajoratalukumäärä saa vaihtua. Jos käyttäjä on 
kiinnittänyt  kohteen  kohdeluetteloon,  sitä  ei  yhdistetä  muihin 
kohteisiin. Perusehtojen lisäksi ainakin yhden lisäehdoista (kuva 23) 
on toteuduttava, jotta kohteet yhdisteltäisiin. Alustava kohdeluettelo 
muodostaa pohjan lopulliselle  päällystysohjelmalle.  Ohjelmasta voi-
daan poistaa käsin lyhyitä kohteita ja yhdistellä peräkkäisiä kohteita, 
joita ohjelma ei ole automaattisesti yhdistänyt. (TietoEnator 2009).
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Kuva 23. Kohteiden yhdistelyn lisäehdot. (Muokattu lähteestä 
Männistö 2009).
Tieverkon  kuntoennusteessa  huomioidaan  lopullisen 
päällystysohjelman  toimenpiteiden  vaikutukset  tieverkolle.  Lisäksi 
ohjelma laskee päällystysohjelmasta seuraavat tunnusluvut:
• Päällystysohjelman pituus
• Peittoprosentti
• Huonokuntoisten  teiden  määrä  koko  tieverkolla  ja 
päällystysohjelman alueella sekä ennen että päällystysohjelman 
toteutuksen jälkeen
Perusasetukset  kuntoluokkarajoille  määräytyvät  Liikenneviraston 
asettamien  raja-arvojen  mukaan  (liite  A).  Kuntoluokkajakaumaa 
voidaan tarkastella ylläpito- tai liikennemääräluokan mukaan. 
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Yhdistelyn lisäehdot
1. Sama toimenpide ja suositusvuosi
ABMP1 ABMP1
2011 2011
ABMP1
2011
2. Sama toimenpide, suositusvuosien ero pienempi kuin käyttäjän 
antama arvo, yhteispituus pienempi kuin käyttäjän antama yhteispituus
ABMP1 ABMP1
2011 2012
ABMP1
2012
3. Kohteiden ,jotka voidaan yhdistää säännöllä 1., väliin jää kohde, jolla on eri suositusvuosi ja 
toimenpide.
Lisäksi B < A, B < C ja C < käyttäjän antama pituus
ABMP1 ABMP1ABPIN1
A B C
2011 2012 2011 2011
ABMP1
4.Eri toimenpide ja lyhyempi kohde on pienempi kuin käyttäjän antama pituus
ABMP2 ABMP1 ABMP2
2011 2012 2012
 4 Tutkimusaineisto ja tutkimusmenetelmät
 4.1 Tutkimusaineisto
Diplomityön  tutkimusaineistona  olivat  Uudenmaan  ja  Kaakkois-
Suomen  alueen  tiestö-  ja  kuntomittaustiedot.  Uusimmat 
kuntomittaustiedot  ovat  keväältä  2010.  Tutkimusaineisto  rajattiin 
PMSpro:n lähtötiedoista, jotka on koottu tie- ja kuntotietorekisterin 
(KURRE) tiedoista.
 4.1.1 Uudenmaan tieverkko
Uudenmaan  maanteiden  kokonaispituus  lähtöaineistossa  on  9192,3 
km. Koska työssä tarkasteltiin vain vilkasliikenteisten teiden ylläpitoa, 
tutkimusaineistoon  rajattiin  ainoastaan  tiet,  joiden  keskimääräinen 
vuorokausiliikenne  on  yli  2000  ajoneuvoa  vuorokaudessa.  Lisäksi 
lähtöaineistosta  poistettiin  rampit  eli  tiet,  joiden  tienumero  on 
suurempi  kuin  20  000.  Näin  käsiteltävän  tieverkon  pituudeksi  tuli 
4374,0  km  eli  47,9  %  kaikista  maanteistä.  Valtaosa  teistä  on 
kestopäällysteisiä, mutta mukana on myös 38,5 km kevytpäällysteisiä 
teitä. Tutkimusaineiston  perustietoja  on  esitetty  taulukossa  9 ja 
kuvassa  24.  Numeroarvot  urasyvyyden  kuntoluokille  on  esitetty 
liitteessä A.
Taulukko 9: Uudenmaan tieverkko ylläpitoluokittain.
Ylläpitoluokka Pituus KVL Keskimääräinen urasyvyys
km Ajon./vrk mm
Koko Uusimaa 4374,0 17350 7,8
Y1A 2565,6 26017 7,7
Y1B 892,2 6529 8,2
Y1C 606,1 4022 7,5
Y2A 293,7 3136 7,6
Y2B 13,1 2540,0 7,4
Y3A 2,1 3639,1 9,9
Y3B 1,1 3746,4 4,0
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Kuva 24: Uudenmaan tieverkon uraluokkajakauma.
 4.1.2 Kaakkois-Suomen tieverkko
Maanteiden kokonaispituus Kaakkois-Suomen alueella on 2873,4 km. 
Lähtöaineistosta  rajattiin  pois  vähäliikenteiset  tiet  samaan  tapaan 
kuin Uudellamaalla,  jolloin tiestön pituudeksi  jäi  828,7 km eli  vain 
28,9  %  kaikista  maanteistä.  Perustietoja  tutkimusaineistosta  on 
esitetty taulukossa 10 ja kuvassa 25.
Taulukko 10: Kaakkois-Suomen tieverkko ylläpitoluokittain.
Ylläpitoluokka Pituus KVL Keskimääräinen urasyvyys
km Ajon./vrk mm
Koko Kaakkois-Suomi 828,7 7139 8,2
Y1A 508,9 9322 7,7
Y1B 147,9 3668 9,1
Y1C 133,1 3937 8,8
Y2A 33,3 2746 8,2
Y2B 4,3 2730 7,3
Y3A 0
Y3B 1,3 4519 12,3
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Kuva 25: Kaakkois-Suomen tieverkon uraluokkajakauma.
 4.2 Tutkimusmenetelmät
 4.2.1 Johdanto
Työn  kokeellisessa  osuudessa  tutkittiin  urasyvyyden 
toimenpiderajojen vaikutusta Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen alueen 
päällystysohjelmiin,  jotka  laadittiin  päällystysohjelmointijärjestelmä 
PMSpro:lla sekä tässä työssä kehitetyllä taulukkolaskentaohjelmalla.
Erilaisia  päällystysohjelmia  on  havainnollistettu  kuvissa  26  ja  27. 
Kuvassa on esitetty tieosuus, jonka nopeusrajoitus on 120 km/h ja 
KVL  yli  6000  ajon./vrk,  100  metrin  maksimiurasyvyydet. 
nopeusrajoitus,  Uudelleenpäällystettävät kohteet (suorakulmiot) on 
laadittu luvuissa 3.2 ja 3.4 esitettyjen periaatteiden tapaan. Kuvassa 
26 toimenpideraja on 12 mm, ja  huonokuntoisuuden raja 13 mm. 
Kuvassa 27 toimenpiderajaa on nostettu 2 millimetriä.
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Kuva 26. Esimerkki uudelleenpäällystyskohteista nykyisillä 
toimenpiderajoilla.
Kuva 27. Esimerkki uudelleenpäällystyskohteista, kun 
toimenpiderajaa nostetaan 2 mm. 
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Uudelleenpäällystetävät  kohteet  muodostuvat  eripituisista  jaksoista 
(suorakulmiot),  joilla  osa  pituudesta  ei  ole  ylittänyt 
huonokuntoisuuden rajaa. Peittoprosentti kertoo, kuinka suuri osuus 
kohteesta  on  huonokuntoisia  (viivoitettu  osa  suorakulmiosta). 
Toimenpiderajan  noustessa  toimenpiderajan  ylittävien  kohteiden 
määrä vähenee,  uudelleenpäällystettäviä kohteita on vähemmän ja 
kokonaiskustannukset pienenevät. Myös keskimääräinen kohdepituus 
(suorakulmioiden leveys) lyhenee. Tiestön kokonaiskunto huononee, 
kun  huonokuntoisuuden  rajan  ja  toimenpiderajan  väliin  jäävien 
kohteiden  osuus  ja  keskimääräinen  urasyvyys  kasvaa.  Kuvista 
nähdään  myös,  että  toimenpiderajan  noustessa  huonokuntoisten 
kohteiden  määrä  kasvaa  suhteessa  koko  päällystyskohteen 
kohdemäärään eli peittoprosentti nousee. Kuvien 26 ja 27 perusteella 
voidaan tehdä seuraavat hypoteesit  urasyvyyden toimenpiderajojen 
noston vaikutuksesta päällystysohjelmiin:
• Kohteiden lukumäärä päällystysohjelmissa vähenee.
• Päällystysohjelmien  peittoprosentti  kasvaa  ja  ennen 
toimenpiderajan  ylitystä  päällystettävien  kohteiden  määrä 
vähenee.
• Uudelleenpäällystettävien  kohteiden  keskimääräinen  pituus 
lyhenee.
• Päällystysohjelmien  kokonaispituus  ja  -kustannukset 
pienenevät.
• Tiestön  ja  päällystysohjelmien  keskimääräinen  urasyvyys 
kasvaa eli tiestön kunto huononee.
Diplomityössä  testattiin  mainittuja  hypoteesejä  laatimalla 
lähtöaineistolle  päällystysohjelmia  kahdella 
päällystysohjelmointijärjestelmällä: päällystysohjelmoinnissa yleisesti 
käytettävää  PMSpro:ta  sekä  tässä  työssä  kehiteltyä 
taulukkolaskentaohjelmaa.  Hypoteesien  paikkansapitävyyttä 
tarkasteltiin eri ylläpito- ja liikennemääräluokissa, minkä perusteella 
voidaan tehdä johtopäätöksiä urasyvyyden toimenpiderajojen noston 
vaikutuksista vuosittaisiin päällystysohjelmiin eri tieluokissa.
 4.2.2 Päällystysohjelman laadinta PMSpro:lla
Urasyvyyden toimenpiderajojen vaikutuksia päällystysohjelmaan tut-
kittiin PMSpro-ohjelmalla, jonka toimintaperiaate on esitetty luvussa 
3.4. Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen tiestölle laadittiin päällystysoh-
jelmia vuosille 2010–2012 käyttämällä eri urasyvyyden toimenpidera-
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joja. Päällystysohjelman laadintasuunnitelma on esitetty kuvassa 28. 
Kuva 28. Päällystysohjelmien laadinta PMSpro:lla.
Kaakkois-Suomen alueella huono- tai erittäin huonokuntoisia teitä on 
vain  40 km. Yhden vuoden päähän tehtävään päällystysohjelmaan 
valikoituu  vain  muutama  kohde,  kun  toimenpiderajoja  nostetaan, 
joten  kohde-ehdokkaat  laadittiin  vuosiksi  2010–2012.  Kaikki 
toimenpiteet  muutettiin  tehtäviksi  vuonna  2012.  Näin  saatiin  esiin 
enemmän huonokuntoisia kohteita ja eri päällystysohjelmien välinen 
vertailu oli luotettavampaa.
Urasyvyyden  toimenpiderajojen  nostamisen  lisäksi  tavoitteena  oli 
tasaisuuden,  vaurio-osuuden,  harjanteen,  pituus-  ja  sivuttaisheiton 
toimenpiderajojen  nostaminen  niin  ylös,  että  näiden  perusteella 
päällystysohjelmaan ei valikoituisi kohteita. Ohjelmassa ei kuitenkaan 
ole  mahdollisuutta  pituus-  ja  sivuttaisheiton  toimenpiderajojen 
nostamiseen,  joten  päällystysohjelmiin  valikoitui  kohteita  myös 
muuten  kuin  urautumisen  perusteella,  mikä  on  otettava  huomioon 
tulosten tarkastelussa. 
Ohjelman laatimasta alustavasta kohdeluettelosta poistettiin alle 500 
metriä  pitkät  kohteet,  koska  näin  lyhyiden  kohteiden 
uudelleenpäällystäminen ei ole tuotantoteknisistä syistä taloudellista. 
Kohteiden optimaalista kohdepituutta on käsitelty tarkemmin luvussa 
3.3.  Tieosoitteeltaan  peräkkäiset  kohteet  on  yhdistetty  ja 
toimenpiteeksi  on  valittu  vaihtoehdoista  huokein  uran  poistava 
toimenpide.
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 Ohjelman vaikutusten
                laskenta
  Peräkkäisten kohteiden
            yhdistely, lyhyiden
        kohteiden poisto
  Suositukset
              Vuosille  2010-2012
    Valintaehtojen
              raja-arvojen muutos
Ura + 2 mmPerusasetukset Ura + 1 mm
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Alustava
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Alustava
 kohdeluettelo
Lähtötiedot
Päällystysohjelmien vertailu
Ohjelman  vaikutukset  on  laskettu  vain  kiinnitetyille  kohteille  eli 
kohteille,  jotka  halutaan  mukaan  lopulliseen  päällystysohjelmaan. 
Kuntoluokkaraportit  on laadittu keskimääräisen vuorokausiliikenteen 
perusteella,  koska  lähtöaineistossa  oli  mukana  tiestöä,  jonka 
ylläpitoluokkaa  ei  ole  määritelty.  Päällystysohjelmia  on  vertailtu 
keskenään  kohteiden  lukumäärän,  kokonaiskustannusten, 
keskimääräisen kohdepituuden, ja peittoprosentin perusteella. Lisäksi 
tutkimuksessa  vertailtiin  toimenpiderajojen  vaikutusta  tiestön 
kuntoluokkajakaumiin
 4.2.3 Päällystysohjelman laadinta 
taulukkolaskentaohjelmalla
Päällystysohjelmia  tehtäessä  mukaan  valikoituu  runsaasti  kohteita, 
jotka  eivät  ole  ylittäneet  toimenpiderajaa.  Mitä  enemmän  tällaisia 
kohteita on päällystysohjelmassa, sitä alhaisempi on peittoprosentti. 
Kun urasyvyyden toimenpiderajoja nostetaan, voidaan peittoprosentin 
olettaa  kasvavan.  Näin  syntyy  kustannussäästöjä  paitsi  kohteiden 
vähäisemmästä  lukumäärästä  myös  siitä,  että  liian  aikaisin 
uudelleenpäällystettäviä  kohteita  tulee  päällystysohjelmaan 
vähemmän.  Tätä  kustannussäästöä  arvioitiin  diplomityössä 
taulukkolaskentaohjelmalla,  jonka  perustana  ovat 
kuntotietorekisteristä saadut lähtötiedot.
Päällystysohjelma laadittiin vuosiksi 2010–2012 samaan tapaan kuin 
PMSpro:lla,  mutta  mukaan  valikoitiin  kohteita  ainoastaan 
päällysteiden  urautumisen  perusteella.  Urautumismallit, 
toimenpiteiden valintaehdot  ja yhdistelyparametrit  ovat samat kuin 
PMSpro:ssa. Ohjelman VisualBasic-ohjelmakoodi on esitetty liitteessä 
B.
Lähtötiedoista  valittiin  alustavaan  kohdeluetteloon  kohteet,  joiden 
urasyvyys  ylittää  urasyvyyden  toimenpiderajan.  Urautumisnopeus 
tarkistettiin  PMSpro:n  urautumismallien  mukaiseksi.  Alustavaan 
kohdeluetteloon  lisättäville  kohteille  valittiin  oikea  toimenpide 
PMSpro:n  valintaehtojen  mukaisesti.  Ohjelmassa  toimenpiteitä 
valittiin  ainoastaan  urautumisen  perusteella,  joten  mahdollisia 
toimenpiteitä olivat vain UREM, ABPIN1, ABPIN2, UREMO ja PABMPO. 
Alustavassa  kohdeluettelossa  yhdistettiin  kohteet,  jotka  täyttävät 
PMSpro:n  yhdistelyn  neljä  perusehtoa.  Lisäksi  yhdistettiin  kohteet, 
joiden  väliin  jäävä  osuus  oli  alle  500  metriä.  Yhdistetyn  kohteen 
toimenpiteeksi  valittiin  aina  pidemmän kohteen toimenpide.  Ennen 
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lopullisen  päällystysohjelman  tulostusta  kohdeluettelosta  poistettiin 
kohteet, joiden kokonaispituus oli alle 500 metriä.
Lopullisesta  päällystysohjelmasta laskettiin  muutamia  tunnuslukuja, 
joiden  avulla  voitiin  arvioida  urasyvyyden  toimenpiderajojen 
muutosten vaikutusta päällystysohjelman peittoprosenttiin, kohteiden 
lukumäärään,  kokonaiskustannuksiin,  keskimääräiseen 
kohdepituuteen  sekä  päällystysohjelman  keskimääräiseen 
urasyvyyteen. Samat tiedot eriteltiin myös ylläpitoluokittain.
Seuraavassa  vaiheessa  päällystysohjelma  purettiin  100-metrisiksi 
jaksoiksi,  jolloin  voitiin  laskea  niiden  kohteiden  lukumäärä  ja 
kustannukset,  jotka oli  uudelleenpäällystetty,  vaikka toimenpideraja 
ei  olisi  ylittynytkään.  Jokaista  päällystysohjelman  satametristä 
verrattiin  lähtötietojen  vastaaviin  satametrisiin.  Urasyvyyden, 
toimenpiderajan ja urautumisnopeuden perusteella laskettiin kuinka 
paljon etuajassa kohde uudelleenpäällystettiin (kaava 4).
Aikaistus a = toimenpideraja mm−urasyvyys päällystysvuonna mm
urautumisnopeus mm /a (4)
Aikaistus  pyöristettiin  ylöspäin  seuraavaan  kokonaislukuun  eli 
seuraavaan  toimenpidevuoteen.  Jos  aikaistuksen  arvoksi  saatiin 
positiivinen luku, kohde on uudelleenpäällystetty liian aikaisin, jolloin 
kohteelle laskettiin  kustannus toimenpiteen metrihinnan ja kohteen 
pituuden tulona.  Näin  voitiin  karkeasti  arvioida  kustannuksia,  joita 
syntyi, kun kohteita jouduttiin uudelleenpäällystämään liian aikaisin.
Ohjelma tulosti lopuksi vielä seuraavan vuoden lähtötiedot, joihin on 
päivitetty kohteen ikä, urasyvyys ja edellinen toimenpide. Näin saatiin 
laskettua tieverkon kuntotila toimenpiteiden jälkeen.
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 5 Tutkimustulokset
 5.1 Päällystysohjelmat PMSpro:lla
Kohteiden lukumäärä, kokonaispituus ja kustannukset
Kohteiden  lukumäärä,  päällystysohjelman  kokonaispituus  ja 
-kustannukset on esitetty alueittain taulukossa 11. Ylläpitoluokittain 
jaoteltuina tiedot on esitetty liitteessä C.
Taulukko 11: Kohteiden lukumäärä, pituus ja kustannukset alueittain.
Alue Toimenpideraja Kohteiden lkm. PO:n 
kokonaispituus
Kustannukse
t
Kpl Ajorata km m€
Uusimaa Perusasetus 771 1854,8 35,95
Uusimaa Perusastus + 1 mm 660 1540,5 29,46
Uusimaa Peruasetus + 2 mm 572 1322,8 25,04
Kaakkois-
Suomi
Perusasetus 118 414,2 7,09
Kaakkois-
Suomi
Perusasetus + 1 mm 109 299,5 4,51
Kaakkois-
Suomi
Peruasetus + 2 mm 91 251,3 3,55
Peittoprosentti
PMSpro:lla  laskettujen  päällystysohjelmien  urapeittoprosentit  on 
esitetty  taulukossa  12.  Ylläpitoluokittain  jaoteltuina  peittoprosentit 
nähdään taulukoista 13 ja 14.
Taulukko 12: Päällystysohjelmien urapeittoprosentti eri toimenpiderajoilla.
Alue Perusasetus Perusasetus + 1 mm Perusasetus + 2 mm
Uusimaa 32,3 38,7 43,7
Kaakkois-Suomi 30,4 30,0 34,6
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Taulukko 13: Urapeittoprosentit ylläpitoluokittain Uudenmaan alueella.
Ylläpitoluokka Perusasetus Perusasetus + 1 mm Perusasetus + 2 mm
Y1A 35,0 40,4 45,6
Y1B 27,7 38,8 42,8
Y1C 17,6 21,2 24,7
Y2A 35,5 34,5 41,5
Y2B 25,8 36,3 36,7
Taulukko 14: Urapeittoprosentit ylläpitoluokittain Kaakkois-Suomen alueella.
Ylläpitoluokka Perusasetus Perusasetus + 1 mm Perusasetus + 2 mm
Y1A 26,9 24,2 33,5
Y1B 37,1 35,0 34,9
Y1C 31,2 45,4 41,2
Y2B 8,5 12,9 9,5
Keskimääräinen kohdepituus
Eri  päällystysohjelmien  keskimääräiset  kohdepituudet  on  esitetty 
taulukossa 15 sekä kuvissa 29 ja 30.
Taulukko 15: Päällystysohjelmien keskimääräinen kohdepituus (km) eri 
toimenpiderajoilla.
Alue Perusasetus Perusasetus + 1 mm Perusasetus + 2 mm
Uusimaa 2,41 2,33 2,31
Kaakkois-Suomi 3,51 2,75 2,76
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Kuva 29: Keskimääräinen kohdepituus ylläpitoluokittain, Uusimaa.
Kuva 30: Keskimääräinen kohdepituus ylläpitoluokittain, Kaakkois-
Suomi.
Kuntoluokka
Tiestön  urakuntoluokka  ylläpitoluokittain  jaoteltuna  on  esitetty 
kuvissa 31-34. Tuloksissa on huomioitava, että kuntoluokkaraporttiin 
on tulostunut myös tiestöä, jota ei ole käsitelty päällystysohjelmassa.
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 Kuva 31: Tiestön urakuntoluokka, Uusimaa.
Kuva 32: Tiestön urakuntoluokka, Uusimaa.
Kuva 33: Tiestön urakuntoluokka, Kaakkois-Suomi.
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Kuva 34 Tiestön urakuntoluokka, Kaakkois-Suomi.
 5.2 Päällystysohjelmat taulukkolaskentaohjelmalla
Kohteiden lukumäärä, kokonaispituus ja kustannukset
Kohteiden  lukumäärä,  päällystysohjelman  kokonaispituus  ja 
-kustannukset on esitetty alueittain taulukossa  16. Ylläpitoluokittain 
jaoteltuina tiedot on esitetty liitteessä D.
Taulukko 16: Päällystysohjelmien lukumäärä, kokonaispituus ja kustannukset eri 
toimenpiderajoilla.
Alue Toimenpideraja Kohteiden lkm. PO:n 
kokonaispituus
Kustannuks
et
Kpl Ajorata km m€
Uusimaa Perusasetus 409 920,5 9,34
Uusimaa Perusastus + 1 mm 339 726,8 7,38
Uusimaa Peruasetus + 2 mm 261 573,0 5,87
Kaakkois-
Suomi
Perusasetus 84 185,6 2,58
Kaakkois-
Suomi
Perusasetus + 1 mm 77 143,2 1,95
Kaakkois-
Suomi
Peruasetus + 2 mm 68 106,7 1,48
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Peittoprosentti
Taulukkolaskentaohjelmalla  laskettujen  päällystysohjelmien 
urapeittoprosentit  on  esitetty  taulukossa  17.  Ylläpitoluokittain 
jaoteltuina peittoprosentit nähdään taulukoista 18 ja 19.
Taulukko 17: Päällystysohjelmien urapeittoprosentti eri toimenpiderajoilla.
Alue Perusasetus Perusasetus + 1 mm Perusasetus + 2 mm
Uusimaa 81,2 91,3 95,5
Kaakkois-Suomi 85,8 90,4 92,0
Ylläpitoluokissa  ei  ole  otettu  huomioon  luokkaa  3,  koska  luokasta 
valikoitui eri toimenpiderajoilla ainoastaan kaksi tai kolme kohdetta 
lopullisiin päällystysohjelmiin. Kaakkois-Suomen osalta myös luokka 2 
on jätetty pois.
Taulukko 18: Urapeittoprosentit ylläpitoluokittain Uudenmaan alueella.
Ylläpitoluokka Perusasetus Perusasetus + 1 mm Perusasetus + 2 mm
Y1A 78,6 90,4 95,2
Y1B 92,2 95,8 96,9
Y1C 87,7 93,3 97,3
Y2A 85,5 87,5 91,8
Taulukko 19: Urapeittoprosentit ylläpitoluokittain Kaakkois-Suomen alueella.
Ylläpitoluokka Perusasetus Perusasetus + 1 mm Perusasetus + 2 mm
Y1A 83,8 88,9 91,1
Y1B 92,8 94,3 93,5
Y1C 91,9 96,7 95,9
Keskimääräinen kohdepituus ja urasyvyys
Eri  päällystysohjelmien  keskimääräiset  kohdepituudet  on  esitetty 
taulukossa  20 sekä  kuvissa  35 ja  36.  Taulukossa  21 on  esitetty 
päällystysohjelmien keskimääräiset urasyvyydet. 
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Taulukko 20: Päällystysohjelmien keskimääräinen kohdepituus (km) eri 
toimenpiderajoilla.
Alue Perusasetus Perusasetus + 1 mm Perusasetus + 2 mm
Uusimaa 2,25 2,14 2,20
Kaakkois-Suomi 2,21 1,86 1,57
Kuva 35: Keskimääräinen kohdepituus ylläpitoluokittain, Uusimaa.
 Kuva 36: Keskimääräinen kohdepituus ylläpitoluokittain, Uusimaa.
Taulukko 21: Päällystysohjelmien keskimääräinen urasyvyys (mm) eri toimenpiderajoilla.
Alue Perusasetus Perusasetus + 1 mm Perusasetus + 2 mm
Uusimaa 17,47 18,25 19,02
Kaakkois-Suomi 18,12 18,91 19,86
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Kuntoluokka
Urakuntoluokat  on  laskettu  vuonna  2012  tehtävien  toimenpiteiden 
jälkeen. Urakuntoluokat eri liikennemääräluokissa on esitetty kuvissa 
37-40. Liitteessä D.2 on eritelty urakuntoluokat ylläpitoluokittain.
Kuva 37: Urakuntoluokka kvl:n mukaan, Uusimaa.
Kuva 38: Urakuntoluokka kvl:n mukaan, Uusimaa.
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 Kuva 39: Urakuntoluokka kvl:n mukaan, Kaakkois-Suomi.
Kuva 40: Urakuntoluokka kvl:n mukaan, Kaakkois-Suomi.
Ennen toimenpiderajan ylitystä päällystettävät kohteet
Kuvissa  41  ja  42 on  esitetty  alueittain  niiden  kohteiden  määrä  ja 
menetetty  jäännösarvo,  jotka  uudelleenpäällystetään  ennen 
toimenpiderajan ylittymistä.
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Kuva 41. Ennen toimenpiderajan ylitystä päällystettät kohteet
Uusimaa.
Kuva 42. Ennen toimenpiderajan ylitystä päällystettät kohteet, 
Kaakkois-Suomi.
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 6 Tutkimustulosten tarkastelu
 6.1 Uudenmaan tieverkko
Kohteiden lukumäärä, kokonaispituus ja kokonaiskustannukset
Urasyvyyden  toimenpiderajojen  kasvattaminen  vähensi  oletuksen 
mukaan  päällystysohjelmaan  tulevien  kohteiden  määrää, 
kokonaispituutta ja -kustannuksia. PMSpro:lla lasketuissa ohjelmissa 
erot  eri  toimenpiderajojen  välillä  olivat  koko  Uudenmaan  alueella 
hieman  pienempiä  kuin  taulukkolaskentaohjelmalla  lasketuilla 
päällystysohjelmilla.  Myös  kaikissa  ylläpitoluokissa 
päällystysohjelman  kustannukset  laskivat  ja  ajoratapituus  pieneni, 
mutta eri ylläpitoluokkien välillä oli suuriakin eroja kohdemäärien ja 
kustannussäästöjen muutoksissa. 
Nostettaessa urasyvyyden toimenpiderajaa yhdellä mm:llä kohteiden 
lukumäärä  väheni  noin  15 %  sekä  PMSpro:lla  että 
taulukkolaskentaohjelmalla  tehdyillä  päällystysohjelmilla.  Kahden 
mm:n  nosto  toimenpiderajoissa  vähensi  kohteiden  lukumäärää 
huomattavasti  enemmän,  kun  päällystysohjelma  tehtiin 
taulukkolaskentaohjelmalla.  Tämä  johtunee  siitä,  että  kohteet 
valikoituivat  ohjelmaan  vain  urasyvyyden  perusteella.  PMSpro:lla 
tehdyt ohjelmat ottivat huomioon myös muita kuntomuuttujia, vaikka 
niiden toimenpiderajoja nostettiinkin. 
Sama tulos on havaittavissa ylläpitoluokissa Y1A ja Y1B: kohteiden 
lukumäärän  suhteellinen  pudotus  oli  lähes  samansuuruista  sekä 
PMSpro:lla  että taulukkolaskentaohjelmalla tehdyillä  ohjelmilla,  kun 
toimenpiderajaa nostettiin yksi millimetri. Alemmissa ylläpitoluokissa 
erot  olivat  vielä  selkeämmät,  mutta  kohteiden  lukumäärä  oli  niin 
vähäinen, että tuloksista ei voi tehdä luotettavia päätelmiä.
Kokonaiskustannusten  osalta  on  tarkasteltava,  syntyykö 
kustannussäästö  kohdemäärän  ja  kokonaispituuden  laskusta  (kuva 
43) vai johtuuko kustannussäästö siitä, että ohjelma valitsi kohteille 
kevyemmän  ja  halvemman  toimenpiteen.  Kuvasta  havaitaan,  että 
kustannussäästö  ja  ajoratapituuden  lasku  muuttuivat 
samansuuntaisesti  eri  toimenpiderajoilla,  eli  kustannussäästöjen 
voidaan  olettaa  aiheutuvan  suoraan  kohdemäärän  ja 
uudelleenpäällystettävän ajoratapituuden pienenemisestä. 
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Kuva 43. PMSprolla laskettu kustannussäästö ja ajoratapituuden 
lasku eri toimenpiderajoilla, Uusimaa.
Kun  toimenpiderajaa  nostettiin  2  mm,  ylläpitoluokassa  Y1C 
kustannussäästö  oli  PMSpro:lla  laskettuna  49 %,  mikä  oli 
huomattavasti  suurempi  muutos  muihin  ylläpitoluokkiin  verrattuna. 
Tarkasteltaessa  lähtöaineistoa  Y1C-luokan  osalta  havaitaan,  että 
vuotuinen  urautumisnopeus  on  vain  1,01  mm,  kun  koko  alueella 
keskimääräinen urautumisnopeus on 1,55 mm/a, Y1A-luokassa 1,56 
mm/a  ja  Y1B-luokassa  1,96  mm/a.  Päällysteet  ylittävät 
toimenpiderajan  siis  Y1C-luokassa  muita  Y1-luokan  päällysteitä 
hitaammin, ja 2 mm:n nosto toimenpiderajoissa vähensi  kohteiden 
muodostumista  Y1C-luokassa  muita  luokkia  enemmän.  Sama ilmiö 
selittänee  ylläpitoluokkien  Y1A  ja  Y1B  erot  –  hitaampi 
urautumisnopeus  vähensi  kohteiden  lukumäärää,  kun  urasyvyyden 
toimenpiderajoja  nostettiin.  Hitaamman  urautumisen  voi  olettaa 
johtuvan paitsi pienemmästä KVL:stä, myös teiden talvioloista, sillä 
alemman  tieverkon  teillä  päällysteen  päällä  on  talvisin  useammin 
lumi-  tai  jääkerros,  jolloin  nastarengaskulutuksen  aiheuttama 
urautuminen on vähäisempää. 
Peittoprosentti
Uudenmaan  alueella  peittoprosentti  kasvoi  lähes  kaikissa 
ylläpitoluokissa  nostettaessa  toimenpiderajoja,  (kuvat  44 ja  45), 
lukuun  ottamatta  ylläpitoluokkaa  Y2A,  jossa  PMSpro:lla  tehdyn 
päällystysohjelman  peittoprosentti  hieman  laski.  Peittoprosentin 
kasvu  oli  yleensä  suurempaa  PMSpro:lla  tehdyillä 
päällystysohjelmalla  kuin  taulukkolaskentaohjelmalla  tehdyillä 
vastaavilla  ohjelmilla,  joilla  jo  perusasetuksilla  tehdyn  ohjelman 
peittoprosentti  oli  yli  80 %.  Näin  korkeat  peittoprosentit  syntyvät 
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siitä,  että  kohdeluetteloon  valikoitui  kohteita  vain  urautumisen 
perusteella,  PMSpro:ssa  muiden  kuntomuuttujien  perusteella 
valikoituvat kohteet laskivat urapeittoprosenttia. 
Kuva 44. Peittoprosentin kasvu Uudellamaalla eri toimenpiderajoilla, 
PMSpro.
Kuva 45. Peittoprosentin kasvu Uudellamaalla eri toimenpiderajoilla, 
taulukkolaskentaohjelma.
Ylläpitoluokkien  välillä  ainoastaan  Y1A-luokan  kehitys  on 
samansuuntaista  eri  ohjelmien  välillä.  Sitä  alemmissa  luokissa 
kohteiden  lukumäärä  oli  vain  noin  viidesosa  Y1A-luokan  kohteista, 
joten tulosten epätarkkuus lisääntyi.
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Keskimääräinen kohdepituus
Oletuksen  mukaan  toimenpiderajojen  nostaminen  lyhensi 
keskimääräistä  kohdepituutta,  kun  toimenpiderajan  ylittävien 
kohteiden  esiintymistiheys  tieverkolla  pieneni.  Lisäksi 
keskimääräiseen  kohdepituuteen  vaikutti  päällystysohjelmaan 
valittavien  kohteiden  vähimmäispituus.  PMSpro:lla  lasketut 
päällystysohjelmat  osoittivat  oletuksen  todeksi  -  keskimääräinen 
kohdepituus  laski  1-10 %  (kuva  46).  Sen  sijaan 
taulukkolaskentaohjelmalla  laadituilla  päällystysohjelmilla 
keskimääräinen  kohdepituus  oli  suurempi  kahden  mm 
toimenpiderajan nostolla kuin 1 mm:n nostolla (kuva 47). 
Kuva 46: Keskimääräisen kohdepituuden muutos 
Uudellamaalla,PMSpro.
Kuva 47: Keskimääräisen kohdepituuden muutos Uudellamaalla, 
taulukkolaskentaohjelma
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Eri  ylläpitoluokissa  suurin  muutos  tapahtui  luokassa  Y1C,  jossa 
kohteiden  lukumäärä  myös  pieneni  eniten  nostettaessa 
toimenpiderajoja.  Hyväkuntoisella  tieverkolla  myös  keskimääräinen 
kohdepituus laski  suhteellisesti  enemmän. Y1A-luokassa muutos oli 
kaikkein pienin PMSpro:lla tehtyjen päällystysohjelmien osalta. Tässä 
luokassa  löytyi  huonokuntoisia  kohteita  määrällisesti  eniten,  joten 
toimenpiderajojen nosto ei vähentänyt keskimääräistä kohdepituutta 
merkittävästi. 
Keskimääräinen urasyvyys ja kuntoluokkajakauma
Keskimääräisen  urasyvyyden  muutosta  mitattiin  ainoastaan 
taulukkolaskentaohjelmalla  tehdyillä  päällystysohjelmilla. 
Keskimääräinen  urasyvyys  laskettiin  sekä  päällystysohjelmista  että 
koko  tieverkon  osalta.  Kuvassa  48 on  esitetty  keskimääräiset 
urasyvyydet ylläpitoluokittain.
Kuva 48: Keskimääräisen urasyvyyden muutos.
Tien tai tieverkon keskimääräinen urasyvyys kasvoi, kun vanhan ja 
uuden  toimenpiderajan  välinen  erotus  kasvoi  (kuva  49).  Siksi 
hyväkuntoisella tieverkolla, jossa suurempi osa tiestöstä jää vanhan 
toimenpiderajan  alle,  keskimääräisen  urasyvyyden  muutokset  ovat 
pienempiä.  Lisäksi  ylemmissä  ylläpitoluokissa  urasyvyydet  olivat 
pienempiä,  joten  toimenpiderajan  nosto  vaikutti  enemmän 
suhteelliseen kasvuun
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Kuva 49: Urasyvyys kasvaa nostettaessa toimenpiderajaa.
Siirryttäessä  alempiin  ylläpitoluokkiin  keskimääräinen  urasyvyyden 
muutos laski,  eli  tiestön voi  olettaa olevan paremmassa kunnossa. 
Ylläpitoluokissa  Y1A  ja  Y1B  toimenpiderajan  ylittävien  kohteiden 
määrä  oli  suurempi,  joten  lyhyitä  kohteita  jäi  suhteellisestikin 
enemmän uudelleenpäällystämättä ja näin keskimääräinen urasyvyys 
kasvoi enemmän kuin Y1C-luokassa, jossa urautuminen on hitaampaa 
ja  tieverkon  kunto  parempi.  Sama  ilmiö  voidaan  todeta 
tarkastelemalla  kuntoluokkajakaumaa  kvl:n  mukaan  jaoteltuna: 
Vähäliikenteisemmillä  teillä  huonojen  ja  erittäin  huonojen  teiden 
määrä kasvoi suhteellisesti  vähemmän kuin vilkasliikenteisillä teillä, 
kun toimenpiderajaa nostettiin.
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Koko  tieverkolla  toimenpiderajojen  muutos  näyttäisi  hiukan 
vähentävän erittäin hyväkuntoisten tieosuuksien määrää (kuvat 50 ja 
51). PMSpro:lla saatujen tulosten perusteella suurin muutos tapahtui 
tyydyttävien  kohteiden  määrässä,  niiden  osuus  kasvoi  31–61  %. 
Taulukkolaskentaohjelmalla  saatujen  tulosten  perusteella 
suhteellisesti  suurimmat  muutokset  tapahtuivat  erittäin  huonojen 
teiden  määrässä.  Tässä  luokassa  pituus  kasvoi  jopa  120 %. 
Metrimääräisesti  tarkasteltuna  eniten  kasvoi  kuitenkin  huonojen 
tieosuuksien määrä. 
Kuva 50: Tieverkon urakuntoluokka, PMSpro.
Kuva 51: Tieverkon urakuntoluokka, taulukkolaskentaohjelma
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Hyvien  ja  erittäin  hyvien  tieosuuksien  määrän  laskiessa 
päällystysohjelman laajuus  myöhempinä  vuosina  kasvaa.  Huonojen 
tieosuuksien  suuri  määrä  aiheuttaa  pitkällä  aikavälillä  suuremmat 
kustannukset,  kun  toimenpiderajan  ylittäviä  kohteita  valikoituu 
seuraavina  vuosina  päällystysohjelmiin  määrällisesti  enemmän. 
Taulukkolaskentaohjelmalla  laaditut  päällystysohjelmat  ottivat 
huomioon  kuntojakaumassa  koko  vuoden  urakehityksen,  vaikka 
todellisuudessa  syksylle  tehdyssä  kuntoennusteessa  urakehitys  on 
noin  puolet  keväällä  mitatusta  urakehityksestä.  Siksi  todellinen 
kuntojakauma painottuisi enemmän tyydyttävää kuntoluokkaa kohti. 
Tällainen  suuntaus  ei  aiheuttane  päällystysohjelmien  merkittävää 
kasvua tulevaisuudessa.
Ennen toimenpiderajan ylitystä päällystettävät kohteet
Peittoprosentin  kasvun  myötä  toimenpiderajan  alittavien  kohteiden 
määrä  päällystysohjelmassa  pieneni.  Peittoprosentti  lasketaan 
huonokuntoisuuden  rajan  ylittävien  kohteiden  määrästä,  joten 
peittoprosentista ei voi suoraan laskea päällystysohjelmaan tulevien, 
toimenpiderajan  alittavien  kohteiden  määrää.  Koko  tieverkolla 
kohteiden osuus päällystysohjelman pituudesta pysyi lähes samana 
eri  toimenpiderajoilla. Sen sijaan ylläpitoluokkien välillä vaihtelu oli 
suurta.  Kohdemääriltään  suurimmissa  ylläpitoluokissa  Y1A  ja  Y1B 
vaihtelut olivat pieniä, joten tulokset olivat näiltä osin luotettavampia.
Yhteenveto Uudenmaan päällystysohjelmien tuloksista
Toimenpiderajojen nosto vaikutti mitattuihin tunnuslukuihin oletusten 
mukaisesti  suurimmissa  ylläpitoluokissa:  Peittoprosentti  ja 
keskimääräinen  urasyvyys  kasvoivat,  kohteiden  lukumäärä, 
ajoratapituus  sekä  kustannukset  pienenivät.  Alemmissa 
ylläpitoluokissa  tulokset  olivat  enemmän  ristiriidassa  keskenään. 
Kuntoluokkajakauman osalta voidaan havaita, että erittäin hyvien ja 
hyvien  tieosuuksien  määrät  laskivat.  PMSpro:lla  tehtyjen 
kuntoennusteiden mukaan tyydyttävien tieosuuksien määrä kasvaisi, 
mikä  ei  välttämättä  vaikuta  liikenneturvallisuuteen.  Sen  sijaan 
taulukkolaskentaohjelmalla  tehdyn  kuntoennusteen  mukaan  eniten 
kasvaisivat  huonojen  ja  erittäin  huonojen  tieluokkien  osuudet. 
Tällainen suuntaus lisäisi tieverkon vesiliirto- ja onnettomuusriskiä.
Kahden millimetrin toimenpiderajan nosto laskee kustannuksia noin 
70  %  PMSpro:lla  tehdyillä  ohjelmilla  ja  63  % 
taulukkolaskentaohjelmalla.  Samalla  keskimääräinen  kohdepituus 
laskee alle 100 metriä. Huonokuntoisten tieosuuksien määrä kasvaa 
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42 km (PMSpro) ja 305 km (taulukkolaskentaohjelma). Suhteelliset 
muutokset ovat vastaavasti 49 ja 59 %. PMSpro:lla kustannussäästö 
2 mm toimenpiderajan nostolla  säästää kokonaiskustannuksissa 11 
miljoonaa  euroa.  Vastaavasti  huonokuntoisten  tieosuuksien  määrä 
kasvaa  42  km.  Saavutetulla  säästöllä  näiden  osuuksien 
kunnostukseen  olisi  käytettävissä  noin  262  000  €/km. 
Taulukkolaskentaohjelman tulosten perusteella vastaava summa olisi 
noin 11 100 €/ km. Uran poistamiseen käytettävien toimenpiteiden 
kustannukset ovat 7200–20 800 €/ km. PMSpro:n kohteissa käytettiin 
myös raskaampia ja kalliimpia toimenpiteitä, mikä selittää eron eri 
ohjelmien välillä.
 6.2 Kaakkois-Suomen tieverkko
Kohteiden lukumäärä, kokonaispituus ja kokonaiskustannukset
Toimenpiderajojen  nostolla  saavutettavat  kustannussäästöt  olivat 
huomattavia  Kaakkois-Suomen  tieverkolla  (kuva  52): 
Kustannussäästö vaihteli  25–59 %:n välillä. On kuitenkin pidettävä 
mielessä, että tieverkon kokonaispituus ja kohteiden lukumäärä olivat 
paljon  pienempiä  kuin  Uudellamaalla  ja  tuloksissa  oli  enemmän 
vaihtelua. 
Kuva 52. PMSprolla laskettu kustannussäästö ja ajoratapituuden 
lasku eri toimenpiderajoilla, Kaakkois-Suomi.
Uudelleenpäällystettävän  ajoratapituuden  suhteellinen  lasku  oli 
hieman  pienempää  kuin  kustannussäästö,  joten  osa 
kustannussäästöstä selittynee kevyemmillä toimenpidevalinnoilla. 
Peittoprosentti
PMSpro:lla  lasketut  päällystysohjelmat  antoivat  hyvin  ristiriitaisia 
tuloksia  peittoprosentin  muutoksista  (kuva  53). 
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Taulukkolaskentaohjelmalla  lasketuissa  päällystysohjelmissa 
peittoprosentti sen sijaan yleensä kasvoi oletuksen mukaisesti (kuva 
54). Kaakkois-Suomessa huonojen ja erittäin huonojen teiden osuus 
on pieni ja päällystysohjelmaan valikoitui erittäin vähän kohteita, kun 
toimenpiderajoja  nostettiin.  PMSpro  otti  ohjelmaan  myös  kohteita, 
joiden urapeittoprosentti on nolla tai hyvin pieni, jolloin urasyvyyden 
toimenpiderajojen  muutos  ei  välttämättä  kasvattanut 
päällystysohjelman peittoprosenttia.
Kuva 53. Peittoprosentin muutos ylläpitoluokittan, PMSpro.
Taulukkolaskentaohjelma valitsi  vain kohteet,  joiden toimenpideraja 
ylittyi  urasyvyyden  osalta.  Siksi  peittoprosentti  kasvoi 
toimenpiderajoja nostettaessa lukuun ottamatta ylläpitoluokkaa Y1B, 
jossa  peittoprosentti  laski,  kun  toimenpiderajaa  nostettiin  yhdestä 
millimetristä  kahteen  millimetriin.  Peittoprosentin  kasvu  oli  pientä, 
koska jo perusasetuksilla peittoprosentti oli erittäin korkea. 
Kuva  54.  Peittoprosentin  muutos  ylläpitoluokittan,  
taulukkolaskentaohjelma.
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Keskimääräinen kohdepituus
Perusasetuksilla  kohdepituudet  olivat  melko  lyhyitä.  Sen  vuoksi 
toimenpiderajojen  nostaminen  vaikutti  suhteellisesti  enemmän 
keskimääräiseen  kohdepituuteen  (kuva  55).  Mielenkiintoisia  ovat 
Y1B-luokan  kohdepituudet,  jotka  PMSpro:lla  laskettuna  lyhenivät 
kaikkein  eniten,  kun  taulukkolaskentaohjelmalla  keskimääräinen 
kohdepituus samassa luokassa kasvoi  (kuva  56).  Kohteiden määrä 
(9-13) kpl, on kuitenkin niin vähäinen, että jo yhden lyhyen kohteen 
valikoituminen mukaan vaikutti merkittävästi keskiarvoon.
Kuva  55. Keskimääräisen kohdepituuden muutos ylläpitoluokittan,  
PMSpro.
Kuva 56. Keskimääräisen kohdepituuden muutos ylläpitoluokittan, 
taulukkolaskentaohjelma.
Keskimääräinen urasyvyys ja kuntoluokkajakauma
Keskimääräinen  urasyvyyden  suhteellinen  muutos  oli  suurempaa 
ylläpitoluokissa, joissa urasyvyydet olivat pienempiä (kuva 57). 
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Kuva 57. Keskimääräisen urasyvyyden muutos ylläpitoluokittan.
Päällystysohjelmien jälkeiset kuntoluokkajakaumat (kuvat  58 ja  59) 
osoittavat,  että  erittäin  hyväkuntoisten  teiden  määrä  väheni. 
PMSpro:n  kuntoluokkaraporttien  mukaan  hyvien  ja  tyydyttävien 
määrä kasvoi,  mutta huonojen ja erittäin huonojen teiden määrän 
muutoksessa ei ollut säännöllistä trendiä. Taulukkolaskentaohjelmalla 
tehtyjen  päällystysohjelmien  jälkeen huonojen  ja  erittäin  huonojen 
teiden määrä kasvoi, mutta tässäkin on syytä muistaa, että syksyn 
kuntoennusteeseen oli laskettu jo koko vuoden urautuminen.
Kuva  58.  Kaakkois-Suomen  tieverkon  urakuntoluokkajakauma,  
PMSpro.
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Kuva  59.  Kaakkois-Suomen  tieverkon  urakuntoluokkajakauma,  
taulukkolaskentaohjelma.
Ennen toimenpiderajan ylitystä päällystettävät kohteet
Ylemmissä  ylläpitoluokissa  liian  aikaisin  päällystettävien  kohteiden 
määrä  kasvoi,  kun  toimenpiderajaa  nostettiin  Matalamman 
peittoprosentin vuoksi näiden kohteiden suhteellinen osuus oli myös 
hieman suurempi kuin Uudellamaalla.
Yhteenveto Kaakkois-Suomen päällystysohjelmien tuloksista
Toimenpiderajojen  noston  vaikutukset  Kaakkois-Suomen  tieverkolla 
eivät olleet kaikilta osin oletuksen mukaisia. Huonokuntoisten osuus 
on pieni, joten päällystysohjelmiin valikoitui vain vähän kohteita, ja 
tuloksissa oli paljon hajontaa. Huonokuntoiset kohteet ovat hajallaan 
eri  puolilla  tieverkkoa  ja  toimenpiderajojen  nosto  ei  välttämättä 
nostanut  peittoprosenttia  alemmissa  ylläpitoluokissa,  ellei 
vähimmäiskohdepituutta  alenneta.  Liian  aikaisin  päällystettävien 
kohteiden suhteellinen määrä kasvoi, kun toimenpiderajaa nostettiin, 
mikä  viittaa  siihen,  että  myöskään  peittoprosentti  ei  välttämättä 
nouse.  Kuntoluokkajakaumassa  erittäin  hyvien  määrä  laski 
enimmillään 348 km. Huonokuntoisten teiden määrä kasvoi PMSpro:n 
mukaan 40 km ja taulukkolaskentaohjelman mukaan 74 km. Samoin 
kuin Uudellamaalla, tämä selittyy sillä, että PMSpro huomioi muitakin 
kuntomuuttujia.  Näin  päällystysohjelmista  tuli  pidempiä  ja 
urasyvyyden  toimenpiderajan  ylittävistä  kohteista  suurempi  osuus 
otettiin  mukaan  päällystysohjelmiin.  Sama  ilmiö  selittää  sen,  että 
keskimääräiset  kohdepituudet  ovat  PMSpro:n  päällystysohjelmissa 
noin 32-43% suurempia.
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 7 Yhteenveto, päätelmät ja suositukset
Yhteenveto
Tämän  diplomityön  tavoitteena  oli  selvittää  toimenpiderajojen 
muutosten  taloudellisia  vaikutuksia  vilkasliikenteisten  teiden 
uudelleenpäällystyksessä.  Uudenmaan  ja  Kaakkois-Suomen 
vilkasliikenteisen  tieverkon  kuntotietojen  perusteella  haluttiin 
selvittää  mitä  vaikutuksia  urasyvyyden  toimenpiderajoilla  on 
vuosittaisten päällystysohjelmakohteiden pituuteen, peittoprosenttiin, 
keskimääräisiin  kohdepituuksiin,  vuosikustannuksiin  ja  tiestön 
kuntojakaumaan.
Päällystysohjelmien  sisältöön  vaikuttavia  tekijöitä  selvitettiin 
kirjallisuustutkimuksella  ja  asiantuntijahaastatteluilla. 
Toimenpiderajojen vaikutusta päällystysohjelmien sisältöön arvioitiin 
teoreettisilla  päällystysohjelmilla,  jotka  laadittiin  kahdella  eri 
tietokoneohjelmalla.  Teoreettiset  päällystysohjelmat  eivät 
huomioineet urasyvyyden toimenpiderajan noston vaikutuksia muiden 
vaurioiden  syntyyn  eivätkä  liikenneturvallisuuteen. 
Kirjallisuustutkimuksessa  selvitettiin  päällysteiden  vaurioitumista  ja 
uudelleenpäällystyksen  tekniseen  ja  taloudelliseen  hallinnointiin 
kehitettyä  ylläpidon  hallintajärjestelmää.  Päällystysohjelman 
laadintaa  ja  siihen  vaikuttavia  tekijöitä  tarkasteltiin  erityisesti 
ohjelmatasolla.
Tutkimuksessa käytettiin kahta eri päällystysohjelmointijärjestelmää: 
Liikenneviraston ja  Ely-keskusten  käyttämää PMSpro:ta  sekä  tässä 
työssä  kehitettyä  kuntotieto-  ja  tierekisteristerin  tietoihin 
pohjautuvaa  taulukkolaskentaohjelmaa.  Näillä  ohjelmilla  sekä 
Uudenmaan  että  Kaakkois-Suomen  vilkasliikenteiselle  tieverkolle 
laadittiin  päällystysohjelma  vuosiksi  2010-2012  käyttäen  nykyisiä 
toimenpiderajoja  eli  perusasetuksia  ja  yhdellä  millimetrillä  sekä 
kahdella  millimetrillä  nostettuja  toimenpiderajoja  urasyvyydelle. 
Näillä  muutosten  vaikutukset  päällystysohjelmiin  oletettiin 
seuraaviksi:
•  Kohteiden lukumäärä päällystysohjelmissa vähenee.
• Päällystysohjelmien  peittoprosentti  kasvaa  ja  ennen 
toimenpiderajan  ylitystä  päällystettävien  kohteiden  määrä 
vähenee.
• Uudelleenpäällystettävien  kohteiden  keskimääräinen  pituus 
lyhenee.
• Päällystysohjelmien  kokonaispituus  ja  -kustannukset 
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pienenevät.
• Tiestön ja  päällystysohjelmien  keskimääräinen  urasyvyys 
kasvaa eli tiestön kunto huononee.
Tärkeimpien  tulosten  yhteenveto  PMSpro:n  ja 
taulukkolaskentaohjelman  (Tlo)  päällystysohjelmista  on  esitetty 
taulukoissa 22 ja 23.
Taulukko 22. Yhteenveto Uudenmaan päällystysohjelmien tuloksista.
Toimenpideraja Kustannukset Peittoprosentti Keskimäräinen 
kohdepituus
Huonojen ja 
erittäin 
huonojen 
teiden pituus
Päällystysohjel-
man pituus
m€ % km km km
PMSpro Tlo PMSpro Tlo PMSpro Tlo PMSpro Tlo PMSpro Tlo
Perusasetus 36,0 9,3 32,3 81,2 2,4 2,3 85 520 1855 921
Ura + 1 mm 29,5 7,38 38,7 91,3 2,3 2,1 104 683 1541 727
Ura + 2 mm 25,0 5,9 43,7 95,5 2,3 2,2 127 825 1323 573
Taulukko 23. Yhteenveto Kaakkois-Suomen päällystysohjelmien tuloksista.
Toimenpideraja Kustannukset Peittoprosentti Keskimäräinen 
kohdepituus
Huonojen ja 
erittäin 
huonojen 
teiden pituus
Päällystysohjel-
man pituus
m€ % km km km
PMSpro Tlo PMSpro Tlo PMSpro Tlo PMSpro Tlo PMSpro Tlo
Perusasetus 7,1 2,6 30,4 85,8 3,5 2,2 94 135 414 186
Ura + 1 mm 4,5 2,0 30 90,4 2,8 1,9 46 174 300 143
Ura + 2 mm 3,6 1,5 34,6 92,0 2,8 1,6 134 209 251 107
Kuten  taulukosta  22 nähdään,  Uudellamaalla  oletukset  pitivät 
paikkaansa.  Peittoprosentti  nousi,  päällystysohjelman  kustannukset 
laskivat, kokonaispituus sekä keskimääräinen kohdepituus laskivat ja 
huonokuntoisten teiden määrä kasvoi. Kokonaiskustannusten säästö 
2 mm:n toimenpiderajan nostolla oli noin 42-49 %.
Kaakkois-Suomessa kaikki oletukset eivät pitäneet paikkaansa. Kun 
toimenpiderajaa  nostettiin  1  mm,  peittoprosentti  ei  PMSpro:lla 
laadituissa  ohjelmissa  noussut.  Tällöin  myös  huonokuntoisten 
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tieosuuksien  määrä  väheni,  vaikka  päällystysohjelman  pituus  ja 
kokonaiskustannukset laskivat. Sen sijaan taulukkolaskentaohjelmalla 
laadituilla  päällystysohjelmilla  hypoteesit  osoittautuivat  oikeiksi. 
Kokonaiskustannusten  säästö  Kaakkois-Suomessa  2  mm:n 
toimenpiderajan nostolla oli noin 49 – 54 %.
Päätelmät
Hypoteesit  toimenpiderajojen  noston  vaikutuksista  toteutuivat 
Uudellamaalla,  jossa  tieverkon  pituus  on  pidempi.  Lähtöaineiston 
laajuuden  vuoksi  tuloksia  voidaan  pitää  luotettavampina  kuin 
Kaakkois-Suomessa, jossa vilkasliikenteistä tiestöä on vähän. Lisäksi 
liikennemäärä  Uudenmaan  tieverkolla  on  suurempi,  joten  tiet 
rappeutuvat  nopeammin  ja  huonokuntoisten  tieosuuksien  määrä 
lähtöaineistossa  on  suurempi.  Kun  huonokuntoisia  tieosuuksia  on 
enemmän,  ne  sijaitsevat  tieverkolla  tiheämmässä.  Näin 
vähimmäiskohdepituuden  ylittäviä  uudelleenpäällystyskohteita 
muodostuu  enemmän  ja  toimenpidetarpeessa  olevia  kohteita  jää 
vähemmän päällystysohjelmien ulkopuolelle. 
Kaakkois-Suomessa  lähtöaineisto  on  pienempi  ja  huonokuntoisten 
tieosuuksien  määrä  vähäinen.  Siksi  tuloksissa  on  enemmän 
satunnaisuutta,  eivätkä  kaikki  hypoteesit  toteutuneet:  PMSpro:n 
päällystysohjelmien  peittoprosentti  pieneni,  kun  toimenpiderajaa 
nostettiin 1 mm. Keskimääräiset kohdepituudet pienenivät yli 20 %, 
kun toimenpiderajaa nostettiin 2 mm. Uudellamaalla lasku oli alle 10 
%  Tämä  johtuu  siitä,  että  vähimmäispituuden  ylittävien 
uudelleenpäällystyskohteiden  muodostaminen  hankaloituu,  kun 
huonokuntoiset  tieosuudet  sijaitsevat  hajallaan  eri  puolella 
tieverkkoa.
PMSpro:lla  ja  taulukkolaskentaohjelmalla  laadittujen 
päällystysohjelmien  sisältö  oli  yhteneväinen,  mutta  määrät 
poikkesivat  toisistaan.  Taulukkolaskentaohjelma  huomioi  vain 
urasyvyyden  toimenpidetarpeen,  mikä  selittää  korkeamman 
peittoprosentin ja lyhyemmät päällystysohjelmat. Merkittävimpiä ovat 
erot  päällystysohjelmien  kustannuksissa  ja  huonokuntoisten 
tieosuuksien  määrässä.  Tämä  selittyy  sillä,  että  PMSpro  huomioi 
muitakin kuntomuuttujia. Näin päällystysohjelmista tuli  pidempiä ja 
urasyvyyden  toimenpiderajan  ylittävistä  kohteista  suurempi  osuus 
otettiin  mukaan  päällystysohjelmiin.  Taulukkolaskentaohjelmassa 
toimenpidetarpeessa olevia kohteita jäi enemmän päällystysohjelmien 
ulkopuolelle,  kun  lyhyitä  ja  hajallaan  olevia  kohteita  karsiutui 
kohdeyhdistelyssä 
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Päällystysohjelmointi  yhden  kuntomuuttujan  perusteella  on 
luotettavaa silloin, kun lähtöaineistoa on paljon eli tieverkon pituus on 
tarpeeksi  suuri.  Lisäksi  tuotantoteknisesti  tehokkaiden 
päällystysohjelmien  muodostamiseksi  tieverkolla  on  oltava 
huonokuntoisia  osuuksia  riittävän  tiheästi.  Näin  yhden  muuttujan 
perusteella laskettava peittoprosentti ja keskimääräinen kohdepituus 
muodostuvat  riittävän  suuriksi.  Kuten  luvussa  3.4  todettiin, 
peittoprosentti on nykyään noin 30-40 % ja kohdepituuden tulisi olla 
vähintään 1,5 km.
Yhteenvetona  voidaan  todeta,  että  urasyvyyden  toimenpiderajojen 
nosto  laskee  vuosittaisten  päällystysohjelmien  pituuksia  ja 
kokonaiskustannuksia  vilkasliikenteisten  teiden 
uudelleenpäällystyksessä.  Samalla  hyväkuntoisten  tieosuuksien 
määrä pienenee ja tyydyttävien sekä huonokuntoisten tieosuuksien 
määrä  lisääntyy.  Erityisesti  vilkasliikenteisellä  tieverkolla,  jossa 
urautuminen  on  nopeaa  ja  huonokuntoisten  teiden  määrä  suuri, 
toimenpiderajojen  muutoksilla  ei  ole  merkittävää  vaikutusta 
uudelleenpäällystyskohteiden keskimääräiseen kohdepituuteen. 
Tässä  tutkimuksessa  taloudellisia  vaikutuksia  arvioitiin  vain 
teoreettisilla  päällystysohjelmilla  kertaluonteisesti.  Tarkempi 
toimenpiderajojen  tarkastelu  tulee  arvioida  useamman  vuoden 
päällystysohjelmaketjuilla,  jotta  havaittaisiin  vaikutus  tieverkon 
kunnon  kehittymiseen  pitkällä  aikavälillä.  Todelliset  vaikutukset 
voidaan  arvioida  vain  useamman  vuoden  toteutuneilla 
päällystysohjelmaketjuilla,  kun  tieverkon  kunnon  kehittymistä 
voidaan  seurata  toteutuneiden  toimenpiteiden  ja  kuntomittausten 
perusteella.  Pelkän  urasyvyyden  tarkastelu  päällystysohjelmissa  ei 
myöskään  ota  huomioon  muiden  vaurioiden  kehitystä.  Tällä  voi 
myöhemmässä  vaiheessa  olla  vaikutuksia  raskaampien 
toimenpiteiden, kuten rakenteenparantamisten tarpeeseen.
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Liite A
Liite A. Urasyvyyden kuntoluokat.
Kuva A.1: Tieverkon kuntoluokat urasyvyyden perusteella. (Tiehallinto 
2006)
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Liite B
Liite B. Taulukkolaskentaohjelman VisualBasic-koodi.
Sub koko_po()
Dim i As Long
Dim sarake As Range
Dim lahtorivi_lkm As Long
Dim kvl_kaista As Long
Dim oletusmalli As Double
Dim max_kehitys As Double
Dim k As Long
Dim j As Long
Dim l As Long
Dim keskimmaisen_jakson_pituus As Long
Dim yhdistetyn_jakson_pituus As Long
Dim rivi_lkm As Long
Dim po_rivi_lkm As Long
Dim satam_lkm As Long
Dim po_range As Range
Dim lahto_range As Range
Dim po100m_lkm As Long
Dim ika As Long
Dim ura As Double
Dim alue As Range
Dim urem_maara  As Long
Dim abpin2_maara As Long
Dim abpin1_maara As Long
Dim uremo_maara As Long
Dim pabmpo_maara As Long
Dim kohteiden_lkm As Long
Dim pituus As Long
Dim pituus_alue As Range
Dim huonot100m As Long
Dim ura_keskiarvo As Double
Dim pituus_alue2 As Excel.Range
Dim aikaistus€ As Double
Dim aikaistus_pituus As Double
Dim hinta As Double
Dim nopeus As Integer
Dim kvl As Long
Set sarake = Worksheets("kohteiden_boldaus").Range("bb:bb")
lahtorivi_lkm = Application.WorksheetFunction.CountIf(sarake, ">0")  'määritetään lähtötietojen 100metristen lkm
'tarkastetaan urakehitys pms:n uramallien mukaisiksi
For i = 5 To (lahtorivi_lkm + 4)
    If ActiveSheet.Cells(i, 55).Value <= 0 Then                             'kvl_kaista ei saa olla 0
        ActiveSheet.Cells(i, 55).Value = ActiveSheet.Cells(i - 1, 55).Value
    End If
    kvl_kaista = ActiveSheet.Cells(i, 55).Value
    oletusmalli = -3.34 + 0.57 * Application.WorksheetFunction.Ln(kvl_kaista)
    max_kehitys = 2.8 + oletusmalli
    If ActiveSheet.Cells(i, 117).Value < 0 Then 'jos urakehitys < 0, -> urakehitys= 0
        ActiveSheet.Cells(i, 117).Value = 0
    End If
    If ActiveSheet.Cells(i, 117).Value = "" Then    'jos urakehitystä ei ole, ->urakehitys oletusmallin mukainen
        ActiveSheet.Cells(i, 117).Value = oletusmalli
    End If
    If  ActiveSheet.Cells(i,  117).Value  >  max_kehitys  Then    'jos  urakehitys  >  makskehitys->,  urautuminen  = 
maks_kehitys
        ActiveSheet.Cells(i, 117).Value = max_kehitys
    End If
Next i
    
 'annetaan tp-rivin arvoksi "100", jos ura ylittää urarajan vuonna 2012
Worksheets("kohteiden_boldaus").Select
ActiveCell(5, 1).Select
For i = 5 To (lahtorivi_lkm + 4)      'lähtötietorivien lkm
    If ActiveSheet.Cells(i, 119).Value + 2 * ActiveSheet.Cells(i, 117).Value >= ActiveSheet.Cells(i, 116).Value Then
        ActiveSheet.Cells(i, 120).Value = "100"
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        ActiveSheet.Rows(i).Font.Bold = True
    End If
Next i
                        'valitaan oikea toimenpide
    
For i = 5 To (lahtorivi_lkm + 4)  'valitaan ensin toimenpide, kun pl_luokka= 2
    If ActiveSheet.Cells(i, 120).Value = "100" Then
        If ActiveSheet.Cells(i, 62).Value = 2 Then
            If ActiveSheet.Cells(i, 106).Value < 10 Then
            ActiveSheet.Cells(i, 122).Value = "UREMO"
            Else
            ActiveSheet.Cells(i, 122).Value = "PABMPO"
            ActiveSheet.Cells(i, 121).Value = "REMO"
            End If
        End If
    End If
  Next i
 
For i = 5 To (lahtorivi_lkm + 4)    'toimenpide, kun pl_luokka = 1 ja kvl >= 6000
    If ActiveSheet.Cells(i, 120).Value = "100" Then
        If ActiveSheet.Cells(i, 54).Value >= 6000 Then      'jos kvl >= 6000 -> abpin2
            ActiveSheet.Cells(i, 122).Value = "ABPIN2"
            ActiveSheet.Cells(i, 121).Value = "REM"
        End If
    End If
Next i
For i = 5 To (lahtorivi_lkm + 4)    'toimenpide, kun pl_luokka = 1 ja kvl <= 6000
    If ActiveSheet.Cells(i, 120).Value = "100" Then
        If ActiveSheet.Cells(i, 106).Value <= "6" Then
            If ActiveSheet.Cells(i, 78).Value <> "UP" Then
                If ActiveSheet.Cells(i, 78).Value <> "UREM" Then
                ActiveSheet.Cells(i, 122).Value = "UREM"
                ActiveSheet.Cells(i, 121).Value = "UREM"
                End If
            End If
        End If
    End If
Next i
For i = 5 To (lahtorivi_lkm + 4)   'ABPIN1, kun muut vaihtoehdot on käyty läpi
    If ActiveSheet.Cells(i, 120).Value = "100" Then
       If ActiveSheet.Cells(i, 122).Value = "" Then
           ActiveSheet.Cells(i, 122).Value = "ABPIN1"
           ActiveSheet.Cells(i, 121).Value = "REM"
        End If
    End If
Next i
ActiveCell(5, 1).Select
Set sarake = Worksheets("kohteiden_boldaus").Range("bb:bb")
lahtorivi_lkm = Application.WorksheetFunction.CountIf(sarake, ">0")  'määritetään lähtötietojen 100metristen lkm
Worksheets("kaikki_kohteet").Select
ActiveSheet.Cells(5, 1).Select
k = 4
For i = 5 To (lahtorivi_lkm + 4)    'lähtötietorivi_lkm
    If Worksheets("kohteiden_boldaus").Cells(i, 120).Value = "100" Then         'jos tp-tarve, niin lisätään ko-rivi  
taulukkoon
    k = k + 1
        ActiveSheet.Rows(k).Value = Worksheets("kohteiden_boldaus").Rows(i).Value
        ActiveSheet.Rows(k).Font.Bold = True
    End If
Next i
            
Set sarake = Worksheets("kohteiden_boldaus").Range("bb:bb")
lahtorivi_lkm = Application.WorksheetFunction.CountIf(sarake, ">0")  'määritetään lähtötietojen 100metristen lkm
Worksheets("taul2").Select
ActiveSheet.Cells(5, 1).Select
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k = 4
For i = 5 To (lahtorivi_lkm + 4)    'lähtötietorivi_lkm
    If Worksheets("kohteiden_boldaus").Cells(i, 120).Value = "100" Then         'jos tp-tarve, niin lisätään ko-rivi  
taulukkoon
    k = k + 1
        ActiveSheet.Rows(k).Value = Worksheets("kohteiden_boldaus").Rows(i).Value
        ActiveSheet.Rows(k).Font.Bold = True
    End If
Next i
'yhdistetään peräkkäiset kohteet, joilla tp-tarve
For j = 5 To (lahtorivi_lkm + 4)
    If ActiveSheet.Cells(j, 1).Value <> "" Then
    End If
Next j
   
j = 5
Do While ActiveSheet.Cells(j, 1).Value <> ""
    If ActiveSheet.Cells(j, 1).Value = ActiveSheet.Cells(j + 1, 1).Value Then
        If ActiveSheet.Cells(j, 2).Value = ActiveSheet.Cells(j + 1, 2).Value Then
            If ActiveSheet.Cells(j, 3).Value = ActiveSheet.Cells(j + 1, 3).Value Then
                If ActiveSheet.Cells(j, 4).Value = ActiveSheet.Cells(j + 1, 4).Value Then
                    If ActiveSheet.Cells(j, 62).Value = ActiveSheet.Cells(j + 1, 62).Value Then
                        If ActiveSheet.Cells(j, 7).Value = ActiveSheet.Cells(j + 1, 5).Value Then
                            If ActiveSheet.Cells(j, 8).Value = ActiveSheet.Cells(j + 1, 6).Value Then
                                ActiveSheet.Cells(j, 8).Value = ActiveSheet.Cells(j + 1, 8).Value
                                ActiveSheet.Cells(j, 7).Value = ActiveSheet.Cells(j + 1, 7).Value
                                If ActiveSheet.Cells(j, 9).Value < ActiveSheet.Cells(j + 1, 9).Value Then   'valitaan pidemmän 
    jakson toimenpide
                                    ActiveSheet.Cells(j, 121).Value = ActiveSheet.Cells(j + 1, 121).Value
                                    ActiveSheet.Cells(j, 122).Value = ActiveSheet.Cells(j + 1, 122).Value
                                End If
                                l = ActiveSheet.Cells(j, 9).Value + ActiveSheet.Cells(j + 1, 9).Value
                                ActiveSheet.Cells(j, 9).Value = l
                                ActiveSheet.Rows(j + 1).Delete
                                ActiveSheet.Rows(j).Select
                                j = j - 1
                            End If
                        End If
                    End If
                End If
            End If
        End If
    End If
j = j + 1
Loop
Set sarake = Worksheets("taul2").Range("bb:bb")
rivi_lkm = Application.WorksheetFunction.CountIf(sarake, ">0")  'määritetään lähtötietojen 100metristen lkm
Worksheets("taul3").Select
ActiveSheet.Cells(5, 1).Select
For i = 5 To (5000)                                               'yhdistellään PMSpron yhdistelyehtojen mukaisesti, HUOM! päivitä i!
ActiveSheet.Rows(i).Value = Worksheets("taul2").Rows(i).Value
Next i
j = 5
Do While ActiveSheet.Cells(j, 1).Value <> ""
    keskimmaisen_jakson_pituus = ActiveSheet.Cells(j + 1, 6).Value - ActiveSheet.Cells(j, 8).Value
    If ActiveSheet.Cells(j, 1).Value = ActiveSheet.Cells(j + 1, 1).Value Then               'tarkastetaan, että 4 perusehtoa  
täyttyvät.
        If ActiveSheet.Cells(j, 2).Value = ActiveSheet.Cells(j + 1, 2).Value Then
            If ActiveSheet.Cells(j, 3).Value = ActiveSheet.Cells(j + 1, 3).Value Then
                If ActiveSheet.Cells(j, 4).Value = ActiveSheet.Cells(j + 1, 4).Value Then
                    If ActiveSheet.Cells(j, 7).Value = ActiveSheet.Cells(j + 1, 5).Value Then
                        If ActiveSheet.Cells(j, 62).Value = ActiveSheet.Cells(j + 1, 62).Value Then
                            If keskimmaisen_jakson_pituus < 500 Then                             'tarkistus, että väliosuus < 500m
                            'ei oteta huomioon ehtoa, että väliosuuden oltava lyhyempi kuin reunojen
                                ActiveSheet.Cells(j, 7).Value = ActiveSheet.Cells(j + 1, 7).Value
                                ActiveSheet.Cells(j, 8).Value = ActiveSheet.Cells(j + 1, 8).Value
                                If ActiveSheet.Cells(j, 9).Value < ActiveSheet.Cells(j + 1, 9).Value Then   'valitaan pidemmän 
    jakson toimenpide
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                                ActiveSheet.Cells(j, 121).Value = ActiveSheet.Cells(j + 1, 121).Value
                                ActiveSheet.Cells(j, 122).Value = ActiveSheet.Cells(j + 1, 122).Value
                                End If
                                yhdistetyn_jakson_pituus = ActiveSheet.Cells(j, 9).Value + keskimmaisen_jakson_pituus + 
    ActiveSheet.Cells(j + 1, 9).Value
                                ActiveSheet.Cells(j, 9).Value = yhdistetyn_jakson_pituus
                                ActiveSheet.Rows(j + 1).Delete
                                ActiveSheet.Rows(j).Select
                                j = j - 1
                            End If
                        End If
                    End If
                End If
            End If
        End If
    End If
j = j + 1
Loop
'poistetaan alle 500m pitkät kohteet
Worksheets("PO").Select
ActiveSheet.Rows(4).Value = Worksheets("kohteiden_boldaus").Rows(4).Value   'lisätään otsikoy
Set sarake = Worksheets("taul3").Range("bb:bb")
rivi_lkm = Application.WorksheetFunction.CountIf(sarake, ">0")  'määritetään rivi_lkm
Worksheets("PO").Cells(5, 1).Select
j = 5
For i = 5 To rivi_lkm + 4
If Worksheets("taul3").Cells(i, 9).Value >= 500 Then
ActiveSheet.Rows(j).Value = Worksheets("taul3").Rows(i).Value
j = j + 1
End If
Next i
                    
'tästä alkaa PO:n kohteiden aukikirjoittaminen
Set po_range = Worksheets("PO").Range("i:i")
po_rivi_lkm = Application.WorksheetFunction.CountIf(po_range, ">=0")
Set lahto_range = Worksheets("kohteiden_boldaus").Range("i:i")
lahtorivi_lkm = Application.WorksheetFunction.CountIf(lahto_range, ">=0")
'tulostetaan PO:n rivit siten, että joka kohteelle tulee oikea määrä 100metrisiä
Worksheets("taul5").Select
ActiveSheet.Cells(5, 1).Select
For i = 5 To (po_rivi_lkm + 4)
Worksheets("PO").Rows(i).Copy
satam_lkm = Application.WorksheetFunction.Ceiling(Worksheets("po").Cells(i, 9).Value / 100, 1)
For j = 1 To (satam_lkm)
Selection.PasteSpecial
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Next j
Next i
'haetaan riveille oikeat osoitetiedot,pituudet, urasyvyydet, tp-rajat ja urautumisnopeudet lähtötiedoista
Worksheets("Taul5").Select
ActiveSheet.Cells(5, 1).Select
For i = 5 To (po_rivi_lkm + 4)
satam_lkm = Application.WorksheetFunction.Ceiling(Worksheets("po").Cells(i, 9).Value / 100, 1)
For j = 1 To satam_lkm
For k = 5 To (lahtorivi_lkm + 4)
If ActiveCell.Value = Worksheets("kohteiden_boldaus").Cells(k, 1).Value Then
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
    If ActiveCell.Value = Worksheets("kohteiden_boldaus").Cells(k, 2).Value Then
    ActiveCell.Offset(0, 1).Select
        If ActiveCell.Value = Worksheets("kohteiden_boldaus").Cells(k, 3).Value Then
        ActiveCell.Offset(0, 1).Select
            If ActiveCell.Value = Worksheets("kohteiden_boldaus").Cells(k, 4).Value Then
            ActiveCell.Offset(0, 1).Select
                If ActiveCell.Value = Worksheets("kohteiden_boldaus").Cells(k, 5).Value Then
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                ActiveCell.Offset(0, 1).Select
                    If ActiveCell.Value = Worksheets("kohteiden_boldaus").Cells(k, 6).Value Then
                    ActiveCell.Offset(0, 1).Select
                        ActiveCell.Value = Worksheets("kohteiden_boldaus").Cells(k, 7).Value
                        ActiveCell.Offset(0, 1).Value = Worksheets("kohteiden_boldaus").Cells(k, 8).Value
                        ActiveCell.Offset(0, 2).Value = Worksheets("kohteiden_boldaus").Cells(k, 9).Value
                        ActiveCell.Offset(0, 109).Value = Worksheets("kohteiden_boldaus").Cells(k, 116).Value   'oikea 
          toimenpideraja           lähtötiedoista
                    ActiveCell.Offset(0, 110).Value = Worksheets("kohteiden_boldaus").Cells(k, 117).Value   'oikea        
          urautumisnopeus   lähtötiedoista
                        ActiveCell.Offset(0, 112).Value = Worksheets("kohteiden_boldaus").Cells(k, 119).Value + 2 * 
          Worksheets("kohteiden_boldaus").Cells(k, 117).Value 'oikea urasyvyys lähtötiedoista
                       If ActiveCell.Offset(0, 113).Value <> Worksheets("kohteiden_boldaus").Cells(k, 120).Value Then  'jos ei  
         alunperin tp-tarvetta, kirjoitetaan tp-rivin arvoksi ""
                         ActiveCell.Offset(0, 113).Value = "hyva"
                        End If
                        If j <> satam_lkm Then
                        ActiveCell.Offset(1, -2).Value = Worksheets("kohteiden_boldaus").Cells(k + 1, 5).Value
                        ActiveCell.Offset(1, -1).Value = Worksheets("kohteiden_boldaus").Cells(k + 1, 6).Value
                        End If
                        k = lahtorivi_lkm + 4
                     ActiveCell.Offset(0, -1).Select
                    End If
                    ActiveCell.Offset(0, -1).Select
                End If
                ActiveCell.Offset(0, -1).Select
            End If
            ActiveCell.Offset(0, -1).Select
        End If
        ActiveCell.Offset(0, -1).Select
    End If
    ActiveCell.Offset(0, -1).Select
End If
Next k
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Next j
Next i
'lasketaan ,kuinka paljon etuajassa kohde tehdään (0= oikea aika, >0 liian aikaisin)
'lasketaan kustannus toimenpiteen perusteella (aikaistus/kestoikä * rakentamiskustannus)
po100m_lkm = Application.WorksheetFunction.CountIf(ActiveSheet.Range("i:i"), ">=0")
For i = 5 To (po100m_lkm + 4)  'po:n 100metristen rivi_lkm
    aikaistus = (ActiveSheet.Cells(i, 116).Value - ActiveSheet.Cells(i, 119).Value) / ActiveSheet.Cells(i, 117).Value
    kestoika = (ActiveSheet.Cells(i, 116).Value - 2) / ActiveSheet.Cells(i, 117).Value
    kestoika = Application.WorksheetFunction.Ceiling(kestoika, 1)
    If kestoika > 20 Then
        kestoika = 20
    End If
    If aikaistus > 0 Then
        aikaistus = Application.WorksheetFunction.Ceiling(aikaistus, 1)
        If ActiveSheet.Cells(i, 122).Value = "UREM" Then
            aikaistus€ = aikaistus / kestoika * 7.2 * ActiveSheet.Cells(i, 9).Value
        End If
        If ActiveSheet.Cells(i, 122).Value = "ABPIN1" Then
            aikaistus€ = aikaistus / kestoika * 15.6 * ActiveSheet.Cells(i, 9).Value
        End If
        If ActiveSheet.Cells(i, 122).Value = "ABPIN2" Then
            aikaistus€ = aikaistus / kestoika * 20.8 * ActiveSheet.Cells(i, 9).Value
        End If
        If ActiveSheet.Cells(i, 122).Value = "UREMO" Then
            aikaistus€ = aikaistus / kestoika * 9 * ActiveSheet.Cells(i, 9).Value
        End If
        If ActiveSheet.Cells(i, 122).Value = "PABMPO" Then
            aikaistus€ = aikaistus / kestoika * 14.95 * ActiveSheet.Cells(i, 9).Value
        End If
    ActiveSheet.Cells(i, 124).Value = aikaistus€
    End If
Next i
      
'päivittää lähtötietoihin po:ssa tehdyt rivit
Set sarake = Worksheets("kohteiden_boldaus").Range("bb:bb")
lahtorivi_lkm = Application.WorksheetFunction.CountIf(sarake, ">0")  'määritetään lähtötietojen 100metristen lkm
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Worksheets("seur_lähtötiedot").Select
ActiveSheet.Rows(3).Value = Worksheets("kohteiden_boldaus").Rows(3).Value   'päivitetään otsikot
ActiveSheet.Rows(4).Value = Worksheets("kohteiden_boldaus").Rows(4).Value   'päivitetään otsikot
'lasketaan päällysteen ikä, päivitetään se, lasketaan uusi ura ja poistetaan tp-sarakkeen arvot
Worksheets("seur_lähtötiedot").Cells(5, 1).Select
For i = 5 To (lahtorivi_lkm + 4)      'lähtötietojen rivi_lkm
ActiveSheet.Rows(i).Value = Worksheets("kohteiden_boldaus").Rows(i).Value
ika = ActiveSheet.Cells(i, 106) + 3
ura = ActiveSheet.Cells(i, 119).Value + 3 * ActiveSheet.Cells(i, 117).Value
ActiveSheet.Cells(i, 106).Value = ika
ActiveSheet.Cells(i, 119).Value = ura
ActiveSheet.Cells(i, 120).Value = ""
ActiveSheet.Cells(i, 121).Value = ""
ActiveSheet.Cells(i, 122).Value = ""
Next i
Set sarake = Worksheets("taul5").Range("bb:bb")
rivi_lkm = Application.WorksheetFunction.CountIf(sarake, ">0")  'määritetään po:n 100metristen lkm
For i = 5 To (lahtorivi_lkm + 4)      'lähtötietojen rivi_lkm
    For j = 5 To (rivi_lkm + 4)    'ko.vuonna tehtyjen 100metristen rivimäärä
    
    If ActiveSheet.Cells(i, 1).Value = Worksheets("taul5").Cells(j, 1).Value Then
        If ActiveSheet.Cells(i, 2).Value = Worksheets("taul5").Cells(j, 2).Value Then
            If ActiveSheet.Cells(i, 3).Value = Worksheets("taul5").Cells(j, 3).Value Then
                If ActiveSheet.Cells(i, 4).Value = Worksheets("taul5").Cells(j, 4).Value Then
                    If ActiveSheet.Cells(i, 5).Value = Worksheets("taul5").Cells(j, 5).Value Then
                        If ActiveSheet.Cells(i, 6).Value = Worksheets("taul5").Cells(j, 6).Value Then
                                ActiveSheet.Rows(i).Value = Worksheets("taul5").Rows(j).Value
                                ActiveSheet.Cells(i, 78).Value = Worksheets("taul5").Cells(j, 122).Value    'päivitetään viimeisin 
    toimenpide
                                ActiveSheet.Cells(i, 118).Value = ""
                                ActiveSheet.Cells(i, 124).Value = ""
                                ActiveSheet.Cells(i, 115).Value = ""
                                ActiveSheet.Cells(i, 120).Value = ""
                                ActiveSheet.Cells(i, 121).Value = ""
                                ActiveSheet.Cells(i, 122).Value = ""
                                ActiveSheet.Cells(i, 119).Value = 2 + ActiveSheet.Cells(i, 117).Value 'asettaa kohteen uraksi 
    alku-ura+    urakehitys
                                ActiveSheet.Cells(i, 106).Value = 1 'muutta kohteen iäksi 1
                                j = (rivi_lkm + 4)
                        End If
                    End If
                End If
            End If
        End If
    End If
    
    Next j
Next i
            
'tulostetaan PO
Worksheets("PO-tiedot").Select
ActiveSheet.Rows(4).Value = Worksheets("kohteiden_boldaus").Rows(4).Value   'lisätään otsikot
Set sarake = Worksheets("PO").Range("bb:bb")
rivi_lkm = Application.WorksheetFunction.CountIf(sarake, ">0")  'määritetään rivi_lkm
Worksheets("PO-tiedot").Cells(5, 1).Select
For i = 5 To rivi_lkm + 4
ActiveSheet.Rows(i).Value = Worksheets("PO").Rows(i).Value
Next i
                    
'lasketaan eri toimenpiteiden määrä ja kustannukset
urem_maara = 0
abpin2_maara = 0
abpin1_maara = 0
uremo_maara = 0
pabmpo_maara = 0
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kohteiden_lkm = Application.WorksheetFunction.CountIf(ActiveSheet.Range("bb:bb"), ">=0")
For i = 5 To (kohteiden_lkm + 4)   'lasketaan eri toimenpiteiden pituus
If ActiveSheet.Cells(i, 122).Value = "UREM" Then
    urem_maara = urem_maara + ActiveSheet.Cells(i, 9).Value
End If
If ActiveSheet.Cells(i, 122).Value = "ABPIN2" Then
    abpin2_maara = abpin2_maara + ActiveSheet.Cells(i, 9).Value
End If
If ActiveSheet.Cells(i, 122).Value = "ABPIN1" Then
    abpin1_maara = abpin1_maara + ActiveSheet.Cells(i, 9).Value
End If
If ActiveSheet.Cells(i, 122).Value = "UREMO" Then
    uremo_maara = uremo_maara + ActiveSheet.Cells(i, 9).Value
End If
If ActiveSheet.Cells(i, 122).Value = "PABMPO" Then
    pabmpo_maara = pabmpo_maara + ActiveSheet.Cells(i, 9).Value
End If
Next i
ActiveSheet.Cells(2, 6).Value = urem_maara
ActiveSheet.Cells(1, 6).Value = "UREM"
ActiveSheet.Cells(2, 7).Value = abpin1_maara
ActiveSheet.Cells(1, 7).Value = "ABPIN1"
ActiveSheet.Cells(2, 8).Value = abpin2_maara
ActiveSheet.Cells(1, 8).Value = "ABPIN2"
ActiveSheet.Cells(2, 9).Value = uremo_maara
ActiveSheet.Cells(1, 9).Value = "UREMO"
ActiveSheet.Cells(2, 10).Value = pabmpo_maara
ActiveSheet.Cells(1, 10).Value = "PABMPO"
'lasketaan eri toimenpiteiden hinta
ActiveSheet.Cells(3, 6).Value = (urem_maara / 1000) * 7200
ActiveSheet.Cells(3, 7).Value = (abpin1_maara / 1000) * 15600
ActiveSheet.Cells(3, 8).Value = (abpin2_maara / 1000) * 20800
ActiveSheet.Cells(3, 9).Value = (uremo_maara / 1000) * 9000
ActiveSheet.Cells(3, 11).Value = (urem_maara / 1000) * 7200 + (abpin1_maara / 1000) * 15600 + (abpin2_maara / 
1000) * 20800 + (uremo_maara / 1000) * 9000
ActiveSheet.Cells(1, 11).Value = "YHT.€"
ActiveSheet.Cells(1, 11).Font.Bold = True
'lasketaan PO:n pituus, lkm, p% ja keskim. urasyvyys
'1) kohteiden lukumäärä
Set pituus_alue = ActiveSheet.Range("bb:bb")
kohteiden_lkm = Application.WorksheetFunction.CountIf(pituus_alue, ">=0")
ActiveSheet.Cells(1, 3).Value = "Kohteiden lkm"
ActiveSheet.Cells(1, 3).Font.Bold = True
ActiveSheet.Cells(1, 4).Value = kohteiden_lkm
'2) PO:n pituus
pituus = 0              '
For i = 5 To (kohteiden_lkm + 4)
    pituus = pituus + ActiveSheet.Cells(i, 9).Value
Next i
ActiveSheet.Cells(1, 1).Value = "PO:n pituus"
ActiveSheet.Cells(1, 1).Font.Bold = True
ActiveSheet.Cells(1, 2).Value = pituus
'3) Peittoprosentti ja keskim. kohdepituus
Set pituus_alue = Worksheets("taul5").Range("bb:bb")      'lasketaan 100metristen määrä
satam_lkm = Application.WorksheetFunction.CountIf(pituus_alue, ">0")
pituus = 0      'pituus = liian aikaisn tehtyjen 100metristen määrä
For i = 5 To (satam_lkm + 4)
If Worksheets("taul5").Cells(i, 120).Value = "hyva" Then
    pituus = pituus + Worksheets("taul5").Cells(i, 9).Value
End If
Next i
ActiveSheet.Cells(2, 1).Value = "PO%"
ActiveSheet.Cells(2, 1).Font.Bold = True
ActiveSheet.Cells(2, 2).Value = 100 - (pituus / ActiveSheet.Cells(1, 2).Value * 100) 'peittoprosentti
ActiveSheet.Cells(3, 1).Value = "Keskim.kohdepituus"
ActiveSheet.Cells(3, 1).Font.Bold = True
ActiveSheet.Cells(3, 2).Value = ActiveSheet.Cells(1, 2).Value / kohteiden_lkm   'keskim-kohdepituus
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'4) PO:n Keskim. urasyvyys
ura_keskiarvo = Application.WorksheetFunction.Average(Worksheets("taul5").Range("do:do"))
ActiveSheet.Cells(2, 3).Value = "PO:n Keskim. Ura"
ActiveSheet.Cells(2, 3).Font.Bold = True
ActiveSheet.Cells(2, 4).Select
Selection.NumberFormat = "0.00"
ActiveSheet.Cells(2, 4).Value = ura_keskiarvo
'5) koko alueen keskim. urasyvyys, PO:n tekemisen jälkeen
ura_keskiarvo = Application.WorksheetFunction.Average(Worksheets("Seur_lähtötiedot").Range("do:do"))
ActiveSheet.Cells(3, 3).Value = "PO:n Keskim. Ura"
ActiveSheet.Cells(3, 3).Font.Bold = True
ActiveSheet.Cells(3, 4).Select
Selection.NumberFormat = "0.00"
ActiveSheet.Cells(3, 4).Value = ura_keskiarvo
'6) liian aikaisin tehdyt kohteet, pituus,lkm, kustannus
ActiveSheet.Cells(1, 12).Value = "Liian aikaisin tehdyt"
ActiveSheet.Cells(1, 12).Font.Bold = True
ActiveSheet.Cells(2, 12).Value = "€"
ActiveSheet.Cells(2, 12).Font.Bold = True
ActiveSheet.Cells(3, 12).Value = Application.WorksheetFunction.Sum(Worksheets("taul5").Range("dt:dt"))
ActiveSheet.Cells(2, 13).Value = "%:a kok.kustannuksista"
ActiveSheet.Cells(2, 13).Font.Bold = True
ActiveSheet.Cells(3, 13).Value = ActiveSheet.Cells(3, 12).Value / ActiveSheet.Cells(3, 11).Value * 100
ActiveSheet.Cells(2, 14).Value = "Pituus"
ActiveSheet.Cells(2, 14).Font.Bold = True
ActiveSheet.Cells(3,  14).Value = ActiveSheet.Cells(1,  2).Value * 0.01 * (100 - ActiveSheet.Cells(2,  2).Value) 'liian 
aikasin tehtyjen pituus
End sub
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Liite C. Päällystysohjelmat PMSpro:lla.
Liite C.1: Kohteiden pituus, lukumäärä ja kustannukset PMSpro:lla. 
Uusimaa.
Ylläpitoluokka Toimenpideraja Kohteiden lkm. PO:n 
kokonaispituus
Kustannukset
Kpl Ajorata km m€
Y1A Perusasetus 458 947,5 20,18
Y1A Perusastus + 1 mm 392 802,7 16,85
Y1A Perusasetus + 2 mm 344 691,4 13,86
Y1B Perusasetus 148 546,9 9,85
Y1B Perusastus + 1 mm 129 451,6 7,75
Y1B Perusasetus + 2 mm 124 423,5 7,6
Y1C Perusasetus 92 237,6 3,81
Y1C Perusastus + 1 mm 72 174,4 2,83
Y1C Perusasetus + 2 mm 52 120,4 2,01
Y2A Perusasetus 70 120,1 2,09
Y2A Perusastus + 1 mm 65 110,0 2,01
Y2A Perusasetus + 2 mm 50 85,7 1,71
Y2B Perusasetus 3 2,6 0,03
Y2B Perusastus + 1 mm 2 1,85 0,03
Y2B Perusasetus + 2 mm 2 1,8 0,03
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Liite C.2: Kohteiden pituus, lukumäärä ja kustannukset PMSpro:lla. 
Kaakkois-Suomi.
Ylläpitoluokka Toimenpideraja Kohteiden lkm. PO:n 
kokonaispituus
Kustannukset
Kpl Ajorata km m€
Y1A Perusasetus 66 225,6 4,05
Y1A Perusastus + 1 mm 59 164,0 2,49
Y1A Perusasetus + 2 mm 47 125,4 1,83
Y1B Perusasetus 16 92,1 1,40
Y1B Perusastus + 1 mm 21 67,5 1,06
Y1B Perusasetus + 2 mm 20 69,9 1,02
Y1C Perusasetus 26 79,4 1,45
Y1C Perusastus + 1 mm 23 55,2 0,81
Y1C Perusasetus + 2 mm 18 47,5 0,60
Y2A Perusasetus 6 16,2 0,18
Y2A Perusastus + 1 mm 5 11,7 0,15
Y2A Perusasetus + 2 mm 5 7,6 0,09
Y3B Perusasetus 1 0,87 0,001
Y3B Perusastus + 1 mm 1 0,87 0,001
Y3B Perusasetus + 2 mm 1 0,87 0,001
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Liite D. Päällystysohjelmat taulukkolaskentaohjelmalla.
Liite D.1: Kohteiden pituus, lukumäärä ja kustannukset 
taulukkolaskentaohjelmalla. Uusimaa.
Ylläpitoluokka Toimenpideraja Kohteiden lkm. PO:n 
kokonaispituus
Kustannukset
Kpl Ajorata km m€
Y1A Perusasetus 304 731,3 7,32
Y1A Perusastus + 1 mm 259 582,5 5,66
Y1A Perusasetus + 2 mm 202 461,8 4,52
Y1B Perusasetus 71 160,0 1,7
Y1B Perusastus + 1 mm 60 127,2 1,51
Y1B Perusasetus + 2 mm 48 101,3 1,23
Y1C Perusasetus 15 12,2 0,13
Y1C Perusastus + 1 mm 10 7,4 0,09
Y1C Perusasetus + 2 mm 5 3,7 0,03
Y2A Perusasetus 19 17,0 0,18
Y2A Perusastus + 1 mm 10 9,6 0,11
Y2A Perusasetus + 2 mm 6 6,1 0,08
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Liite D.2: Kohteiden pituus, lukumäärä ja kustannukset 
taulukkolaskentaohjelmalla. Kaakkois-Suomi.
Ylläpitoluokka Toimenpideraja Kohteiden lkm. PO:n 
kokonaispituus
Kustannukset
Kpl Ajorata km m€
Y1A Perusasetus 59 141,4 1,98
Y1A Perusastus + 1 mm 56 107,6 1,54
Y1A Perusasetus + 2 mm 51 76,1 1,14
Y1B Perusasetus 13 27,9 0,38
Y1B Perusastus + 1 mm 10 22,7 0,26
Y1B Perusasetus + 2 mm 9 19,9 0,22
Y1C Perusasetus 10 14,8 0,20
Y1C Perusastus + 1 mm 10 12,0 0,15
Y1C Perusasetus + 2 mm 7 9,8 0,11
Y2A Perusasetus 1 0,7 0,01
Y2A Perusastus + 1 mm - - -
Y2A Perusasetus + 2 mm - - -
Y3B Perusasetus 1 0,9 0,01
Y3B Perusastus + 1 mm 1 0,9 0,01
Y3B Perusasetus + 2 mm 1 0,9 0,01
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Liite D.3: Urakuntoluokat ylläpitoluokittain. Uusimaa.
Ylläpitoluokka Toimenpideraja Urakuntoluokka
Erittän hyvä Hyvä Tyydyttävä Huono Erittäin 
huono
km km km km km
Y1A Perusasetus 865,0 744,1 726,2 188,1 42,1
Y1A Ura + 1 mm 735,0 726,1 753,4 284,9 66,1
Y1A Ura + 2 mm 634,9 705,5 762,9 361,4 100,9
Y1B Perusasetus 225,7 259,5 240,9 146,1 20,0
Y1B Ura + 1 mm 196,6 255,9 243,2 166,8 29,7
Y1B Ura + 2 mm 176,1 250,8 243,5 175,8 46,0
Y1C Perusasetus 114,8 221,8 178,5 80,0 10,9
Y1C Ura + 1 mm 110,0 221,8 178,6 83,4 12,2
Y1C Ura + 2 mm 106,7 221,5 178,6 84,3 15,0
Y2A Perusasetus 71,0 125,8 66,6 24,3 6,0
Y2A Ura + 1 mm 63,8 125,7 67,1 27,2 9,9
Y2A Ura + 2 mm 60,3 125,7 67,6 28,0 12,1
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Liite D.4: Urakuntoluokat ylläpitoluokittain. Kaakkois-Suomi.
Ylläpitoluokka Toimenpideraja Urakuntoluokka
Erittän hyvä Hyvä Tyydyttävä Huono Erittäin 
huono
km km km km km
Y1A Perusasetus 133,5 174,5 133,3 55,1 12,3
Y1A Ura + 1 mm 114,7 159,9 135,1 68,2 30,9
Y1A Ura + 2 mm 102,1 141,3 136,3 74,6 54,5
Y1B Perusasetus 34,1 38,1 40,5 31,2 4,1
Y1B Ura + 1 mm 29,1 37,9 40,7 32,6 7,7
Y1B Ura + 2 mm 26,3 37,9 40,7 32,9 10,2
Y1C Perusasetus 19,2 42,8 46,1 19,8 5,2
Y1C Ura + 1 mm 17,2 42,1 46,4 20,8 6,6
Y1C Ura + 2 mm 15,1 42,0 46,4 20,8 8,8
Y3B Perusasetus 0,9 0 0 0,4 0
Y3B Ura + 1 mm 0,9 0 0 0,4 0
Y3B Ura + 2 mm 0,9 0 0 0,4 0
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